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Úvod 
 
Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu pro 
stavbu Bytový dům T + S v Praze v Nových Pitkovicích. Hlavní náplní je vypracování 
technické zprávy k stavebně technologickému projektu, zpracování technologických 
předpisů pro zateplení a provedení ploché střechy a jejich kontrolních zkušebních plánů. 
Důležitou částí řešení je projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a 
časový plán průběhu výstavby. Jako další zadání je zpracování cenové nabídky se všemi 
náležitostmi a vypracování požární zprávy. 
Zadání se skládá ze dvou identických objektů, bytového domu S a T. domy jsou 
nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží. Nosné stěny jsou navrženy jako ŽB a 
keramické. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové. Střechu tvoří pochozí terasa 
s betonovou dlažbou ve 4NP a nepochozí plochá střecha. 
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1. Základní identifikační údaje o stavbě  
 
Název stavby: Nové Pitkovice objekt T + S, 
  
Účel stavby: Bydlení 
 
Místo stavby:  katastrální území Pitkovice, č. parcel 219/4 
  Nové Pitkovice, Praha 10400 
 




Charakter stavby: Novostaba 
 
Zastavěná plocha:  
Objekt S      32,43 m x 15,28 m 
Objekt T  32,43 m x 15,28 m 
 
Obestavěný prostor:    
Objekt S      6214 m3 
Objekt T  6214 m3 
 
Cena stavby:  49 milionů 
 
Zahájení stavby:  03/2013  
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2. Hlavní účastníci výstavby: 
 
Investor: CENTRAL GROUP a.s. 
 Na Strži 65/1702 
 14000 Praha 4 
 IČO 63999102 
 
Zhotovitel: Unistav a.s. 
 Příkop 6 
 Brno 60433 
 IČO: 00531766 
 
Projektant: CENTRAL GROUP a.s. 
  Na Strži 65/1702 
  14000 Praha 4 
  IČO 63999102 
 
Studie, dispoziční řešení: Ing. Arch. Stanislav Běhal (CG) 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Helena Zakouřilová 
 
Hlavní stavební dozor:  Ing. Jiří Novák 
 
Stavební dozor:  Ing. Karel Novotný 
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3. Členění na stavební objekty 
 
SO 01 Stavební objekt S 
SO 02 Stavební objekt T 
SO 03 Protihluková stěna 
SO 04 Chodníky 
SO 05 Komunikace s parkováním 
SO 06 Přípojka vodovodu 
SO 07 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 08 Přípojka dešťové kanalizace  
SO 09 Přípojka teplovodu 
SO 10 Přípojka NN 
SO 11 Přípojka plynovodu 
SO 12 Přípojka sdělovacích kabelů (T-system)  
SO 13 Veřejné osvětlení 
SO 14 Oplocení 
SO 15 Čisté terénní úpravy 
 
4. Stavebně architektonické řešení stavby: 
 
4.1. SO 01, SO 02 
 
 Objekty S (SO 01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Pitkovice, příjezd je z ulice Pitkovická. Pozemek je 
rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Základové poměry charakterizovány 
jako složité.  
 Bytové domy jsou nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží.  Oba objekty jsou 
totožné, pouze symetricky zrcadlově obrácené. Nosný systém je obousměrný, dům je 
tvořen dvěma křídly s centrálním schodištěm uprostřed. Nosné stěny jsou navrženy 
jakou ŽB a keramické  
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o tl. 250 mm a 200 mm. Všechna 
schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena na 
ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  BELAR  
0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm. Objekty jsou založeny na hlubinných pilotech, na nichž 
jsou nabetonovány základové pasy. Železobetonová základová deska o tl. 160 mm bude 
vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních kanálů. Na objektu 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 16 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa s betonovou dlažbou, 
nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou dlažbou. 
 V 1.NP je vstupní prostor, místnost pro uložení kočárků, výměníková stanice, 
úklidová komora a byty s předzahrádkami. V 2.NP a 3. NP se dále nacházejí byty 
odlišných kategorií. K bytům patří balkony a pro přičleněné  byty jsou určeny sklípky. 
V 2.NP se nachází místnost slaboproudu pro rozvod datových kabelů. V 4.NP jsou už 
jen byty s terasami, Z chodby v 4.NP je vstup na nepochozí střechu. Obestavěný prostor 
každého objektu je 6214 m3, zastavěná plocha pak 496 m2. Objekt SO 01 i SO02 jsou 
navrženy každý pro 21 bytů. Pro oba objekty je navrženo 46 místo pro stání, z toho 2 
místa pro osoby tělesně postižené. Objekty jsou obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou, V 4 NP pak s ustupující fasádou a vytvořením tak prostoru pro terasy 
z přilehlých bytů.  Ke všem bytům v přízemí náleží předzahrádky a k bytům v 2.NP a 3. 
NP pak patří balkony. 
 
4.1.1. Základové konstrukce 
 
Objekty jsou založeny na hlubinných pilotech, na nichž jsou nabetonovány 
základové pasy. Vrtná rovina pilot bude oproti 0,000 jednotlivých domů  = -1,12 m. 
Podkladní beton mezi základové pasy bude o tl. 100 mm. Na podkladní beton bude 
položeno hydroizolační souvrství na bázi asfaltových pásů, to bude chráněno 
cementovým potěrem o tl. 30mm. Železobetonová základová deska o tl. 160 mm bude 
vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních kanálů. Ty slouží 
pro rozvody tepla, vedou v příčném i podélném směru pod vstupním zádveří a domovní 
chodbou. Přípojky vody, kanalizace a teplovodu jsou pak vedeny v prostupech 
v základových pasech. Přípojka NN je pak protažena svislou drážkou v základovém 
pasu a napojeny k domovní skříni. 
 
4.1.2. Svislé konstrukce 
 
Nosný systém je obousměrný, nosné stěny jsou navrženy jakou ŽB a keramické 
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o  tl. 250 mm a 200 mm. Další svislé 
konstrukce tvoří obvodové zdivo porotherm 24 P + D a 25 P + D. Mezi okny ve 
vyznačených místech je obvodová stěna zeslabena o 50 mm v provedení 190 mm 
PTH+100 mm ETICS nebo 150 mm ŽB+140 mm ETICS. Tloušťka desek z minerální 
desek je dle návaznosti na typ a tl. obvodové kontrukce, v tl. 60, 100, 140 mm.  
Výjimečně je užito tvarovek tl. 175 popř. AKU MK cihel tl. 250 mm. 
V koupelnách jsou užity přizdívky z porobetonových tvárnic tl.100 nebo 150 mm, 
v nichž jsou vedena instalační potrubí. Vnitřní nenosné dělicí příčky jsou v závislosti na 
konkrétních podmínkách dispozičního umístění (stabilita, vzduchová neprůzvučnost, 
vedení připojovacích potrubí) vyzděny z příčkovek POROtherm tl. 115 mm, výjimečně 
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je užito tvarovek tl. 175 popř. AKU MK cihel tl. 250 mm. Příčky napojované na tupo 
jsou kotveny k nosným konstrukcím (zděným či betonovým) systémovými plochými 
nerez kotvami – v každé druhé ložné spáře (stejně jako styk nosného či obvodového 
zdiva a betonových konstrukcí). 
Fasáda je v plném rozsahu opláštěna vnějším tepelně izolačním kotveným 
kompozitním systémem  ETICS fy WEBER TERRANOVA na bázi desek 
z extrudovaného polystyrenu. Tloušťka desek činí dle potřeby 60, 100, 140 mm. Vlastní 
povrch tvoří silikonová tenkovrstvá omítka WEBER.PAS.SILIKON. Je zrnitá, 




Výtah je situován ve středu objektu, v symetrii osy schodiště, typ je 
MONOSPACE STANDARD. Výtahová šachta má rozměry 1500 x 1500 mm. 
Dojezdová prohlubeň sahá 1100 mm pod úroveň čisté podlahy v přízemí, horní přejezd 
má výšku ke spodnímu líci stropní desky výtahové šachty H=3400 mm. 
 
4.1.4. Atiky balkonů, teras a střech, lehké dělící stěny 
 
Atiky v objektu SO 01 a SO02 se vyskytují v 2. NP a 3. NP, kde lemují bakony . 
Ty jsou vyhotoveny jako konzolové stěny o tl. 160 mm. V 4. NP jsou atiky podél teras. 
Zde jsou ukotvené přes izonosníky. Tepelně technické mosty jsou vyřešeny vyplněním 
zbývající spáry 60 mm EPS a 30 mm EPS u vnějšího líce obvodového pláště. Atiky jsou 
ukončeny ocelovým zábradlím, sloužícím jako madlo. U nepochozí střechy jsou atiky 
provedeny z ytongu P2-400 tl. 
 V přízemí, na balkonech a terasách jsou jednotlivé byty odděleny 
ocelovým rámem opláštěným cembonitovými deskami CEMBONIT FDA, odstín Žula 
 
4.1.5. Instalační šachty 
 
Šachty jsou lemovány příčkovkami tl 115 mm, v případě že sousedí s obytnou 
místností, je plášť vyzděn z příčkovek Porotherm 115 AKU. 
  
4.1.6. Vodorovné konstrukce 
 
V objetku SO 01 a SO02 jsou stropy řešeny jako ŽB desky tl. 200 mm, mezi 
3.NP a 4. NP pak o tl. 250 mm. V 4. NP má ŽB deska tl. 160 mm. Stropní deska je po 
celém obvodě vykonzolovaná, ztužující ŽB věnec vede jen nad obvodovými stěnami. 
Nadpraží stavebních otvorů ve fasádě je tvořeno obvodovým železobetonovým věncem, 
který je součástí stropní desky, výjimečně systémovými překlady POROtherm 23,8. 
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Překlady nad otvory ve vnitřním divu tl. 175 a 250 mm jsou navrženy ze systémových 
překladů POROtherm 23,8. Dveřní otvory v příčkách tl. 115 mm jsou překlenuty 
systémovými překlady POROtherm 11,5.  
 
4.1.7. Střešní konstrukce 
 
Na objektu jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa 
s betonovou dlažbou, nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou 
dlažbou.  
Terasy mají spádovou vrstvu tvořenou polystyrenovými klíny, nad nimi je 
souvrství hydroizolace na které jsou osazeny betonové dlaždice. Dlaždice budou 
uloženy do plastových výškově rektifikovatelných distančních podložek, s roznášecí 
podložkou zabraňující poškození hydroizolace protlačením. Odvodnění teras se provede 
vyhřívanými střešními vpustěmi jednoduchými, tzn. předpokládá se, že skladba teras 
bude provedena najednou, takže parozábrana na žb. desce nemá funkci pojistné izolace  
a není provedeno její spádování a napojení na vpusť. Minimální tloušťka tepelné izolace 
je 140, resp. 160 mm - právě u vpustí. Vpustě zaúsťují do vnitřních i vnějších 
dešťových svodů.  
Nepochozí plochá střecha nad 4.NP je také jednoplášťová - s klasickým pořadím 
vrstev. Skladba je kotvena do stropní desky. Návrh kotvení předloží ke schválení 
dodavatel. Na asfaltovém pásu - parozábraně je tepelně izolační vrstva z dílců z 
expandovaného polystyrénu kašírovaného hydroizolačním pásem. Ta tvoří zároveň 
spádovou vrstvu střechy, na které leží vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás. 
Dodavatel zajistí skladebné výkresy spádových EPS dílců. 
 
4.1.8. Izolace proti radonu a spodní vodě 
 
Radonový indexu byl zařazen do kategorie nízkého radonového indexu, proto 
není třeba provádět zvláštní opatření proti pronikání půdního radonu do budovy. Dle 
výsledků geologického průzkumu lze předpokládat, s ohledem na malou propustnost 
zemin, namáhání zemní vlhkostí. V podlaze je navrženo pouze izolační souvrství proti 
zemní vlhkosti, jedním modifikovaným SBS pásem typu S. Tato izolace slouží zároveň 





Podlahy jsou těžké plovoucí, v 2. až 4.NP mají jednotnou skladbu tl. 100 mm, 
v 1.NP tl. 160 mm, podlahy na mezipodestách domovních schodišť tl. 60 mm. Souvrství 
plovoucích podlah tl. 100 a 160 mm vytvoří anhydritová mazanina na deskách 
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expandovaného polystyrénu s definovanou dynamickou tuhostí. Mazanina je dilatována 
od svislých konstrukcí pruhem minerální vlny, nebo Mirelonu; od podlahových 
polystyrénových desek polyetylénovou fólií min. tl. 0.2 mm – slepené či svařené. 
Nášlapné vrstvy podlahových souvrství jednotlivých vnitřních prostor a funkčních ploch 
objektu (bytové jednotky, domovní vybavení, komunikace, terasy a balkóny) jsou 
zřejmé z tabulek místností výkresových příloh. 
 
1.1. SO 03 – Protihluková stěna 
 
Na západní straně pozemku domu T, u místní komunikace Pitkovice - Čestlice, 
bude provedena protihluková zeď výšky min 1,8 m (=> 2,0m) a délky 36,25 m. Použit 
bude prefabrikovaný akustický dílec Liadur, uložený do železobetonových "I" sloupků 
ze sortimentu tohoto systému, základy budou vrtané železobetonové piloty hl. min 
1,6m. 
  
Délka protihlukové stěny je 36,25 m. 
 
1.2. SO 04 – Chodníky 
 
 Přístupové chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby, šířky 2,0 m – 3,5 m s 
příčným sklonem 0,0 – 2,0% a podélným sklonem v rozmezí od 1,0% do 7,5 %. 
Chodník vedený severojižním směrem se napojuje na stávající resp. projektovaný 
chodník v lokalitě. Chodník šířky 3,5m je navržen ze zámkové dlažby tl. 80 mm a je 
řešen jako příjezd pro požární vozidla a vozidla údržby kanalizace. Ostatní chodníky 
jsou ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Barva a typ dlažby – přírodní BEST KLASIKO 
200/100. Odvodnění chodníků je řešeno příčným sklonem do přilehlé zeleně přes 
zapuštěný obrubník 
 
Celková plocha chodníků je 195 m2 
 
 
1.3. SO 05 Komunikace s parkováním, chodníky podél  
  komunikace 
 
 Objekt SO05 se skládá z příjezdové komunikace, parkovacích stání a chodníků 
podél příjezdové komunikace. Parkovací stání bude provedeno ze zámkové dlažby.  
Přesné rozčlenění je patrné z výkresu situace. Pro obyvatele domu je k dispozici 46 
parkovacích míst, z toho 2 místa pro vozíčkáře. 
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Celková plocha  
 
1.4. SO 06 Přípojka vodovodu  
 
 Přípojka bude napojena na projektovaný vodovodní rad z PE D 110 navrtávacím 
pasem pro PE potrubí D 110/63. Přípojka bude dále vedena severním směrem do nové 
vodoměrné šachty VŠ S+T. Vodoměrná šachta bude společná pro BD S a BD T. 
Přípojka je v celé své délce navržena z potrubí PE 100 D 63 SDR 11. Potrubí bude 
uloženo na pískové lože a dále proveden pískový obsyp. Další zásyp je uvažován 
výkopkem, který bude po vrstvách hutněn. Vodoměrná šachta bude provedena jako 
monolitický objekt s vnitrními světlými rozměry 2,20 x 1,20 m. Vstup bude zajištěn 
čtvercovým vstupním poklopem DN 600 x 600 trídy B 125. Na potrubí budou 
provedeny tlakové zkoušky na 1,5 násobek provozního tlaku a 
dezinfekce potrubí. 
 
Celková délka je 45,1 m. 
 
1.5. SO 07 Přípojka splaškové kanalizace  
 
 Přípojka bude napojena na projektovanou splaškovou kanalizaci pro veřejnou 
potřebu z PVC DN 300 – stoka S2. V rámci výstavby splaškové kanalizace bude na 
řadu vysazena odbočka DN 300/200/87,5°. Na tuto odbočku bude napojena kanalizační 
přípojka a vedena východním směrem k bytovému domu S. Veřejná část přípojky je 
ukončena ve vstupní šachtě RŠS S. Ze vstupní šachty bude dále vedena domovní část 
kanalizační přípojky, která bude následně napojena na vnitřní rozvody ZTI. Veřejná část 
domovní přípojky bude provedena z plnostenných trub PVC DN 200 SN 8, domovní 
část přípojky z plnostenných trub PVC DN 150 SN 8. Potrubí PVC bude uloženo na 
pískové lože (min. 100 mm). Po uložení potrubí a provedení úspešných zkoušek 
vodotěsnosti se provede obsyp potrubí hutněným pískem. Hutněný obsyp musí být 
proveden do výšky min.300 mm nad vrch potrubí. Po provedení obsypu potrubí bude 
následovat hutněný zásyp rýhy nad potrubím až po úroveň pláně chodníku. Zásyp musí 
být proveden výkopkem vhodným k zásypu a hutněn ve vrstvách max. po 250 mm.   
Vstupní šachta je navržena běžné konstrukce tj. betonová, prefabrikovaná kruhová 
vnitrního průměru 1,00 m s kruhovým vstupním poklopem průměru 0,60 m.  
 
Délka PVC, DN 200 je 8 m. 
Délka PVC, DN 150 je 6,3 m. 
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1.6. SO 08 Přípojka dešťové kanalizace  
 
Přípojka bude napojena na projektovanou dešťovou kanalizaci pro veřejnou potřebu 
z PVC DN 400 – stoka D2. V rámci výstavby dešťové kanalizace bude na radu 
vysazena odbočka DN 400/200/87,5°. Na tuto odbočku bude napojena kanalizační 
přípojka a vedena východním směrem k bytovému domu S. Veřejná část přípojky je 
ukončena ve vstupní šachtě RŠD S. Ze vstupní šachty bude dále vedena domovní část 
kanalizační přípojky, která bude následně napojena na vnitřní rozvody ZTI. Veřejná část 
domovní přípojky bude provedena z plnostěnných trub PVC DN 200 SN 8, domovní 
část přípojky z plnostěnných trub PVC DN 150 SN 8. Potrubí PVC bude uloženo na 
pískové lože (min. 100 mm). Po uložení potrubí a provedení úspěšných zkoušek 
vodotěsnosti se provede obsyp potrubí hutněným pískem. Vstupní šachta je navržena 
běžné konstrukce tj. betonová, prefabrikovaná kruhová vnitrního průměru 1,00 m s 
kruhovým vstupním poklopem průměru 0,60 m.  
 
Délka PVC, DN 200 je 8,3 m. 
Délka PVC, DN 150 je 5,1 m. 
 
1.7. SO 09 teplovod 
 
 V předcházející etapě bylo provedeno zaslepení teplovodu na bod B, na něhož je 
nyní teplovod napojen. Rozvody venkovního teplovodu budou napojeny na vnitřní 
rozvody teplovodního potrubí. Propojení jednotlivých objektů je vedeno pod zemí 
systémem potrubních rozvodů pro bezkanálové vedení. Pro vedení venkovních 
teplovodů mezi jednotlivými objekty bude použito předizolovaného potrubí. Venkovní 
teplovody jsou ukončené prostupem do šachet v podstanicích ÚT jednotlivých objektů, 
kde je proveden přechod na vnitřní rozvod.  
 Vedení venkovních rozvodů je bude potrubním systémem WEHOTHERM® 
Standard pro bezkanálové vedení firmy FinTherm Praha, a.s. Jedná se o potrubní systém 
s ocelovou teplonosnou trubkou, tvrdou polyuretanovou izolací a vnější plášťovou 
trubkou z vysokohustotního polyetylénu PE-HD.  
 
Teplovodní potrubí DN 65 – délka 61 m 
Teplovodní potrubí DN 50 – délka 31 m 
      
1.8. SO 10 Přípojka NN  
 
 V předcházející etapě bylo provedeno zaslepení přípojky NNna bod B, na něhož 
bude nyní přípojka NN napojena z jižní části. Materiál je CYKY, profil 4Bx50 mm2. 
Elektrokabely z vnějšku k domovní skříni se protáhnou svislou drážkou v základovém 
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pasu. Přípojka bude napojena do rozvodné skříně, která bude v zádveří obou hlavních 
objektů T a S. 
 
Délka přípojky 95 m 
 
1.9. SO 11 Přípojka  plynovodu  
 
Plynovod od napojení k řadu DN 150, vede v zelené ploše a kříží komunikaci, 
ukončen v nadzemní skříni hlavním uzávěrem; nad plynovodem vede signalizační vodič 
měděný sloužící ke zjištění polohy plynovodu. Jako materiál byl použit PE SDR 11. 
 
Délka přípojky 66 m 
 
1.10. SO 12 Přípojka sdělovacích kabelů (T-system) 
 
Sdělovací kabely budou uloženy v nezámrzné hloubce 0,9 m. Kabely budou 
uloženy do pískového lože, krytí bude 0,4 m. Výstražný fólie bude oranžové barvy. 
Fólie se bude klást 30 cm nad uloženým vedením. 
 
Délka přípojky 103 m 
 
1.11. SO 13 Čisté terénní úpravy  
 
 Upravované plochy jsou vesměs řešeny jako svahy ve sklonu min 2% a max 1:5. 
Plochy jsou spádovány od bytových domů resp. jejich předzahrádek do úžlabí, která 
jsou vyspádována směrem ke vsakovací šachtě. Předzahrádky jsou navrženy ve sklonu 
max 6%. Součástí čistých terénních úprav je rozprostření humózní vrstvy na 
upravovaném terénu v tl. 0,30 m. Dále také úprava zeleně ve v určených pásech mezi 
parkovacím stáním. Zde bude rozprostřena mulčovací kůra a zasazeny okrasné dřeviny.  
 
1.12. SO 14 Veřejné osvětlení 
 
Veřejné osvětlení bude osvětlovat parkoviště pro bytový dům T + S a přístupový 
chodník. Osvětlení se skládá z 6 kusů svítidel REGOIN III 1x HPS 70W na stožárku dl. 
5 m. Kabely budou v hloubce 0,9 m pro zemí. Pro zásyp a podsyp bude použit písek 
v tloušťce 10 cm. Jako kryt vedení bude použit zelený pás. 
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1.13. SO 15 Oplocení 
 
Oplocení bude založeno v nezámrzné hloubce 80 cm. Základy pod sloupky budou 
betonové. Sloupky budou ocelové trubky o průměru 50 mm, zakotvení v betonu bude 
minimálně 50 cm. U dělících cembonitových desek u předzahrádek bude sloupek 
doražen na sraz k ocelovému rámu a připevněn třemi samořeznými šrouby. Výplň 
oplocení bude drátěné pletivo.  
 
Délka oplocení je 304,3 m 
 
5.  Situace stavby 
 
Objekty S (SO01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Pitkovice, jižně od příjezdové komunikace z Čestlic. 
Pozemek je v majetku investora, taktéž i okolní parcely. Jediným dotčeným pozemkem 
je komunikace Čestlice – Uhřiněves je č.p. 459. 
Pozemek je rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Místo pro stavební 
buňky, uložení materiálu a stavební sklady bude zpevněno cihelným recyklátem. 
Parkoviště a příjezdová cesta budou zpevněny betonovými panely. Celé staveniště bude 
oplocené – viz výkres zařízení staveniště. Oplocení bude provedeno systémem 
europloty, výška 1,8 m. Z výkresu zařízení staveniště je také patrná příjezdová cesta, ta 
bude napojena na již stávající komunikaci – Čestlice – Uhřiněves. Nejsou narušena 
žádná ochranná pásma, na staveništi se nyní nevyskytují žádné stávající sítě.    
 
6. Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního 
objektu T+S 
 
Tento bod je zpracován v části D. Studie realizace hlavních technologických etap 
 
7. Časový a finanční plán výstavby 
 
Tento bod je zpracován v části G. Časový plán hlavního stavebního objektu 
 
8. Zařízení staveniště 
 
Tento bod je zpracován v části E. Projekt zařízení staveniště 
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9. Hlavní stavební mechanismy 
 
Tento bod je zpracován v části F. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
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Koordinační situace je řešena ve výkrese č.2. , výkres č. 3. 
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Časový a finanční objektový plán je řešen ve výkrese výkrese č.9. 
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1. Základní identifikační údaje o stavbě  
 
Název stavby: Nové Pitkovice objekt T + S, 
  
Účel stavby: Bydlení 
 
Místo stavby:  katastrální území Pitkovice, č. parcel 219/4 
  Nové Pitkovice, Praha 10400 
 




Charakter stavby: Novostaba 
 
Zastavěná plocha:  
Objekt S      32,43 m x 15,28 m 
Objekt T  32,43 m x 15,28 m 
 
Obestavěný prostor:    
Objekt S      6214 m3 
Objekt T  6214 m3 
 
Cena stavby:  49 milionů 
 
Zahájení stavby:  03/2013  
 
Ukončení stavby:  7/2014 
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2. Stavebně architektonické řešení stavby: 
 
2.1. SO 01, SO 02 
 
 Objekty S (SO 01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Pitkovice, příjezd je z ulice Pitkovická. Pozemek je 
rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Základové poměry charakterizovány 
jako složité.  
 Bytové domy jsou nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží.  Oba objekty jsou 
totožné, pouze symetricky zrcadlově obrácené. Nosný systém je obousměrný, dům je 
tvořen dvěma křídly s centrálním schodištěm uprostřed. Nosné stěny jsou navrženy 
jakou ŽB a keramické  
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o tl. 250 mm a 200 mm. Všechna 
schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena na 
ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  BELAR  
0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm. Objekty jsou založeny na hlubinných pilotech, na nichž 
jsou nabetonovány základové pasy. Železobetonová základová deska o tl. 160 mm bude 
vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních kanálů. Na objektu 
jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa s betonovou dlažbou, 
nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou dlažbou. 
 V 1.NP je vstupní prostor, místnost pro uložení kočárků, výměníková stanice, 
úklidová komora a byty s předzahrádkami. V 2.NP a 3. NP se dále nacházejí byty 
odlišných kategorií. K bytům patří balkony a pro přičleněné  byty jsou určeny sklípky. 
V 2.NP se nachází místnost slaboproudu pro rozvod datových kabelů. V 4.NP jsou už 
jen byty s terasami, Z chodby v 4.NP je vstup na nepochozí střechu. Obestavěný prostor 
každého objektu je 6214 m3, zastavěná plocha pak 496 m2. Objekt SO 01 i SO02 jsou 
navrženy každý pro 21 bytů. Pro oba objekty je navrženo 46 místo pro stání, z toho 2 
místa pro osoby tělesně postižené. Objekty jsou obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou, V 4 NP pak s ustupující fasádou a vytvořením tak prostoru pro terasy 
z přilehlých bytů.  Ke všem bytům v přízemí náleží předzahrádky a k bytům v 2.NP a 3. 
NP pak patří balkony. 
 
3. Hlavní technologické etapy 
3.1. Zemní práce: 
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3.1.1. Převzetí pracoviště 
 
Skrývka ornice byla již provedena při archeologickém průzkumu. Investorem 
byla předána zhutnělá pláň s horní úrovní -1,12 m s provedenými piloty. Dále bylo 
provedeno vápnění zeminy a její hutnění, míra zhutnění  = 95 % PS. Na stavbě je již 
provedeno zpevnění pojízdných ploch pro vozidla a to makadamem 16-32 a položení 
panelů. Na jihu od stavby se nachází sestava buněk, s kanceláří stavbyvedoucích a 
sociálním zázemím. Dále se předpokládá, že je již oplocené staveniště a jsou provedeny 
staveništní přípojky. Stávající inženýrské sítě byly řádně vytyčeny. Při předání 
staveniště bude přítomen stavbyvedoucí jako zástupce hlavního dodavatele, investor. O 
převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. Dále musí být provedeno školení 
zaměstnanců BOZ. Záznam ohledně provedení školení, bude opět zaznamenán do 
stavebního deníku. 
 
3.1.2. Personální obsazení: 
 
Řidič kolového rypadla:  1 
Řidič nakladače:   1 
Geodet    2 
Pomocný dělník:   3 
 
3.1.3. Stroje a pracovní pomůcky: 
 
• Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
• Vibrační pěch Scheppach VS 1000 
• Nákladní automobil Tatra 
• Přístroje a pomůcky: Nivelační přístroj NA 20, Stativ, lať, stavební kolečka, 
Metr, lopaty 
• BOZ: ochranná přilba, pevná obuv, ochranné brýle, rukavice, výstražné vesty 
 
3.1.4. Pracovní postup 
 
Zemní plán byla předána investorem v úrovní -1,12 m. Dále se provedou výkopy 
pro instalační kanály a rýhy hloubky 100 mm pod základové pasy i pod instalační kanál. 
Výkopy budou prováděny rypadlem Caterpillar 432E. Na konci výkopových prací bude 
přizván statik, případná narušená zemina bude dohutněna vibračním pěchem Scheppach 
VS 1000. Plochy, kde budou prováděny zemní práce, budou odvodněny. 
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3.2. Základy 
 
3.2.1. Převzetí pracoviště 
 
Výkopové práce budou hotovy a ZS bude převzata statikem. Stávající 
inženýrské sítě byly řádně vytyčeny. Při předání staveniště bude přítomen 
stavbyvedoucí jako zástupce hlavního dodavatele a dodavatel výkopových prací. O 
převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. Dále musí být provedeno školení 
zaměstnanců BOZ. Záznam ohledně provedení školení, bude opět zaznamenán do 
stavebního deníku. 
 
3.2.2. Personální obsazení: 
 
Tesař     3 
Pomocný dělník   2 
Betonář    4 
Železář    2 
Řidič rypadla    1 
Řidič autodomíchávače  2 
Řidič autočerpadla   1 
 
3.2.3. Stroje a pracovní pomůcky: 
 
• Autočerpadlo S 36 X 
• Autodomíchávač SHWING AM 9C 
• Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
• vysokofrekvenční vibrátor EL 48 
• Přístroje a pomůcky: Nivelační přístroj NA 20, Stativ, lať, metr, pásmo 
• BOZ: ochranná přilba, pevná obuv, ochranné brýle, ochranný štít, rukavice, 
Výstražné vesty 
 
1.1.1. Pracovní postup 
 
Bednění na vnějším obvodu bude do výše základové desky, na vnitřní pak do 
výše základových pasů. Bednění bude systémové a to sysém DOKA. U vkládané 
výztuže se kontroluje její správné uložení, čistota a nepoškozenost při skladování. Dále 
se kontroluje druh, profil, počet, krytí a délky výztuže. Výztužná kostra musí být tuhá a 
zajištěná proti posunutí při ukládání betonu. Po kontrole výztuže bude bednění zalito 
pomocí čerpadla. Beton se může ukládat do bednění z maximální výšky 1,5 m. Bednění 
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a jeho podpěrné a opěrné konstrukce se nesmí odstranit dokud beton nedosáhl 
dostatečné pevnosti. Mezi základové pasy bude položen podkladní beton v tl. 100 mm. 
Na tento podklad se provede hydroizolační souvrství na bázi asfaltových pásů  
s ochranným cementovým potěrem tl. 30 mm ( viz odst. 5.8.2 ), průběžně i přes horní 
líc pasů. Nad hydroizolaci se vybetonuje železobetonová nosná základová deska tl. 160 
mm, která se zalomí v místě instalačních kanálů. 
Instalační kanály probíhají v příčném i podélném směru vzhledem k objektu pod 
vstupním zádveří a domovní chodbou a jsou určeny pro domovní rozvody tepla. Kanál 
je ukončen šachtou v boilerovně, do které zároveň ústí venkovní přípojky teplovodu a 
vody. Dno a stěny kanálu se zhotoví z železobetonu v rámci základových konstrukcí. 
Zakrytí kanálu se provede stropními panely PZD. Pro protažení přípojek teplovodu, 
vody a kanalizace se v obvodových pasech vynechají příslušné prostupy. 
1.2. Svislé konstrukce 
 
1.2.1. Převzetí pracoviště 
 
Při převzetí pracoviště pro svislé konstrukce musí být hotovy základové 
konstrukce: piloty, železobetonové pasy a základová deska zalomená v místě 
instalačních kanálů. Při převzetí se provede kontrola projektové dokumentace – úplnost  
a souhlas se skutečným stavem, kontrola rozměrů, převzetí vytyčených bodů základů.  
Při předání pracoviště bude přítomen stavbyvedoucí, dodavatel předchozí etapy a 
dodavatel svislých konstrukcí. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Dále musí být provedeno školení zaměstnanců BOZ. Záznam ohledně provedení 
školení, bude opět zaznamenán do stavebního deníku. 
 
1.2.2. Personální obsazení: 
 
Obsluha jeřábu   1 
Vazač     2 
Zedník     4 
Pomocný dělník   6 
Betonář    4 
Řidič autodomíchávače  2 
Řidič autočerpadla   1 
 
1.2.3. Stroje a pracovní pomůcky: 
 
• Autočerpadlo S 36 X 
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• Autodomíchávač SHWING AM 9C 
• vysokofrekvenční vibrátor EL 48 
• Stavební míchačka 
• elektrická pila  
• kotoučová pila  
• Přístroje a pomůcky: Nivelační přístroj NA 20, Stativ, lať, stavební kolečka, 
Metr, lopaty, ruční ohýbačka, svařovací transformátor, elektrické ruční nůžky 
• BOZ: ochranná přilba, pevná obuv, ochranné brýle, ochranný štít, rukavice, 
Výstražné vesty 
 
1.2.4. Pracovní postup 
 
Svislé stěny jsou navrženy kombinované a to jako železobetonové a 
z keramických tvárnic Porotherm. Obvodové výplňové i veškeré nosné zdivo je kotveno 





Nejprve se provede kontrola vyčnívající výztuže ze základové desky. Poté bude 
zřízeno systémové bednění a jeho kontrola. Bednění musí být dostatečně těsné, aby při 
ukládání a hutnění nepronikly jemné součásti bedněním. Před samotnou betonáží se 
musí bednění navlhčit. U vkládané výztuži se kontroluje její správné uložení, čistota a 
nepoškozenost při skladování. Dále se kontroluje druh, profil, počet, krytí a délky 
výztuže. Výztužná kostra musí být tuhá a zajištěná proti posunutí při ukládání betonu. 
Po kontrole výztuže bude bednění zalito pomocí čerpadla. To bude zásobováno 
autodomíchávači tak, aby plynule doplňovali množství betonu a nevznikaly prostoje. 
Beton se může ukládat do bednění z maximální výšky 1,5 m. Tloušťka uložené vrstvy 
nesmí být větší, než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru. Beton se zhutňuje tak 
dlouho, dokud na povrch vystoupí voda. Požadavky na teplotu jsou dány technologií 
betonáže – teplota nesmí klesnout pod 0° C. Průměrná teplota pak nesmí být nižší než 
5° C. Průměrná teplota se bere jako průměr mezi maximální a minimální teplotou za 
24h. Bednění a jeho podpěrné a opěrné konstrukce se nesmí odstranit dokud beton 
nedosáhl dostatečné pevnosti, aby : 
-  betonový prvek přenesl veškerá zatížení, která na něj budou působit v 
průběhu dalších stavebních prací 
- nedošlo k poškození povrchů údery při odbedňování 
- nevznikly odchylky tvaru konstrukce nad stanovené tolerance. 
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Stěny z keramických tvarovek 
 
Obvodové výplňové i veškeré nosné zdivo je kotveno systémovými páskovými 
nerez kotvami k  železobetonovým stěnám v každé druhé ložné spáře. Ty byly předem 
připraveny při betonáží. Hlavní podmínka kontroly podkladu pro zdění je jeho 
rovinnost. Mezní odchylka by neměla překročit toleranci +10 mm na délku 8m. Podklad 
pro zdivo se pod první vrstvou zdiva vyrovná cementovou maltou, tak aby se odstranily 
případné nerovnosti. Odchylky ve výšce základu vyrovnáme maltou a to od nejvyššího 
bodu roviny. Na založení první vrstvy se používá speciální zakládací malta. Aby vrstva 
malty pro první řadu cihel byla vodorovná, používá se při jejím nanášení nivelační 
přístroj s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s měnitelným 
nastavením. Pomoci těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové 
vrstvy na jednotlivých místech základů. Průběžně hlídáme výšky vrstev zdiva ve 
výškovém modulu 250 mm. To provádíme pomocí připravené latě. Dále pak provádíme 
kontrolu svislosti pomocí vodováhy nebo olovnice. Pokud není jiná možnost vyzdění 
v požadované délce, provádíme řezání cihel. Dle potřeby použijeme ruční elektrické 




Schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena 
na ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  
BELAR  0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm, nebo pásy Sylomer. Ramena jsou rovněž 
dilatována od schodišťových stěn. Přerušení akustického mostu  při uložení 
mezipodestové i podestové desky na nosnou zeď řeší těžká plovoucí podlaha, důsledně 
oddilatovaná po obvodě.  
1.3. Vodorovné konstrukce 
 
 Stropy tvoří železobetonové desky tl. 200 mm, mezi 3. NP a 4. NP tl. 250 mm.  
Střešní železobetonová deska má tloušťku 160 mm. Po celém obvodě je  
vykonzolovaná, přičemž horní líc desky je ve spádu směrem k okraji. Nad obvodovým 
zdivem je deska lemována železobetonovými věnci, které nad okny přecházejí v 
nadpraží okenních otvorů. Nad vnitřními stěnami se věnce neprovádějí. Nadpraží 
stavebních otvorů ve fasádě je tvořeno obvodovým  železobetonovým věncem, který je 
součástí stropní desky, výjimečně systémovými překlady POROtherm 23,8.Překlady 
nad otvory ve vnitřním divu tl. 175 a 250 mm jsou navrženy ze systémových překladů 
POROtherm 23,8. Dveřní otvory v příčkách tl. 115 mm jsou překlenuty systémovými 
překlady POROtherm 11,5. 
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1.3.1. Převzetí pracoviště 
 
Pro provedení vodorovných konstrukcí musí být dokončeny svislé nosné 
konstrukce až do úrovně stropu. Při převzetí se provede kontrola projektové 
dokumentace – úplnost  a souhlas se skutečným stavem, kontrola rozměrů. Dále se 
kontroluje čistota výztuže, kontrola čerstvého betonu. Při předání pracoviště bude 
přítomen stavbyvedoucí, dodavatel předchozí etapy a dodavatel vodorovných 
konstrukcí. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. Dále musí být 
provedeno školení zaměstnanců BOZ. Záznam ohledně provedení školení, bude opět 
zaznamenán do stavebního deníku. 
 
1.3.2. Personální obsazení 
 
Obsluha jeřábu   1 
Vazač     2 
Tesař     2 
Pomocný dělník   3 
Betonář    4 
Železáři    3 
 
1.3.3. Stroje a pracovní pomůcky: 
 
• vysokofrekvenční vibrátor EL 48 
• bádie 
• jeřáb 
• Přístroje a pomůcky: Nivelační přístroj NA 20, Stativ, lať, stavební kolečka, 
Metr, lopaty, ruční ohýbačka, svařovací transformátor, elektrické ruční nůžky, 
montážní vidlice H20 
BOZ: ochranná přilba, pevná obuv, ochranné brýle, ochranný štít, rukavice, 
Výstražné vesty 
 
1.3.4. Pracovní postup 
 
 Bednění bude provedeno systémem dokaflex 1-2-4. Nejprve se provede montáž 
vnitřních stojek, kontrolují se požadované rozestupy, stabilita nezajistí pomocí 
trojnožek. Provede se osazení primární a sekundárních nosníků. Nakonec se niveluje 
horní povrch konstrukce, v případě odchylek dojde výškovému upravení. Poté se 
provádí položení bednících desek. Otvory a prostupy v desce a případné dobednění se 
provede z dřevěných překližek.  
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 Po kontrole bednění se vloží pruty rozdělovací výztuže, na ně se poté položí 
nosná výztuž. V místech křížení se výztuž svaří, nebo spojí vázáním. Pro dodržení krytí 
se výztuž podkládá umělohmotnými podložkami. 
 Betonáž bude prováděna pomocí autodomíchávače s čerpadlem. Lití čerstvého 
betonu nesmí být z větší výšky než 1,5 m. Při betonáži se snažíme provádět konstrukci 
celou najednou v celku. Pokud toto není možné, betonujeme konstrukci v několika 
záběrech. U desek se pracovní záběry zřizují kolmo na hlavní tlak, to je prakticky ve 
směru šikmých ohybů výztuže. Zhutňování provádíme pomocí vibračních lišt. Po dobu 
tvrdnutí se musí beton ošetřovat (kropit vodou). Kropení začínáme, pokud má beton 
takovou pevnost, že nedochází k vyplavování cementu z jeho povrhu ve styku s vodou. 
Při teplotě menší jak 10 °C beton nekropíme. Dále musíme chránit odkryté plochy 
betonu proti klimatickým vlivů, především mrazu, větru, proudící vody. Tuto ochranu 
provádíme přikrýváním povrchu betonu např. plachtami, fóliemi, či izolačními povlaky. 
 Odbednění provádíme po 5 dnech. Odbedňování a demontáž podpor se nesmí 
provádět, pokud beton nedosáhne požadované pevnosti. Dále také nesmí dojít 
k poškození povrchů betonu a s tím související odchylky. 
1.4. Zastřešení 
 
Na objektu jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa 
s betonovou dlažbou, nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou 
dlažbou. Nepochozí plochá střecha nad 4.NP je jednoplášťová - s klasickým pořadím 
vrstev. Skladba je kotvena do stropní desky. Na asfaltovém pásu - parozábraně je 
tepelně izolační vrstva z dílců z expandovaného polystyrénu kašírovaného 
hydroizolačním pásem. Ta tvoří zároveň spádovou vrstvu střechy, na které leží vrchní 
SBS modifikovaný asfaltový pás. Dodavatel zajistí skladebné výkresy spádových EPS 
dílců. Terasy mají spádovou vrstvu tvořenou polystyrenovými klíny, nad nimi je 
souvrství hydroizolace na které jsou osazeny betonové dlaždice. Dlaždice budou 
uloženy do plastových výškově rektifikovatelných distančních podložek, s roznášecí 
podložkou zabraňující poškození hydroizolace protlačením. 
 
1.4.1. Převezetí pracoviště 
 
Při převzetí musí být dokončeny všechny konstrukce, které přesahují střešní 
rovinu. Tedy musí být skončeny všechny mokré procesy ŽB stropu, střešní výlez, VZT 
hlavice a odpadové roury. Při převzetí ŽB stropu kontrolujeme zejména rovinnost 
povrchu, výškové odchylky, Kontrolu geometrie.  
Při předání pracoviště bude přítomen stavbyvedoucí, dodavatel předchozí etapy 
a dodavatel vodorovných konstrukcí. O převzetí bude proveden zápis do stavebního 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 42 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
deníku. Dále musí být provedeno školení zaměstnanců BOZ. Záznam ohledně 
provedení školení, bude opět zaznamenán do stavebního deníku. 
 
1.4.2.  Personální obsazení 
 
Obsluha jeřábu   1 
Pomocný dělník   3 
Vazač     2 
Izolatér    4 
 
1.4.3.  Stroje a pracovní pomůcky: 
 
• Jeřáb 
• Stavební výtah 
• Přístroje a pomůcky: zařezávací nůž, plynový hořák, tavící pistole, váleček, 
BOZ: ochranná přilba, pevná obuv, ochranné brýle, ochranný štít, rukavice, 
Výstražné vesty 
 
1.4.4. Pracovní postup 
 
Podklad pro natavování asfaltových pásů musí být nosný, bez jakýchkoli 
nečistot (prach, rez), bez ostrých hran a stojaté vody. Opravu stěrkou děláme také 
v případě nesplnění rovinnosti podkladu a to při odchylce 5 mm na 2 m lati. Jakmile je 
připraven podklad, provede se penetrační nátěr. Parozábrana bude bodově natavena na 
vrstvu penetrace. Jako parozábrana bude použit asfaltový pás G200 S40. Bodové 
natavení se provede lokálním přivaření v pěti bodech o velikosti talíře na 1 m2.Šířka 
bočního přesahu je min. 8cm, šířka čelního přesahu musí bát minimálně 10 cm. Na 
asfaltový pás přijde izolace POLYDEK EPS 100 TOP s nakašírovaným asfaltovým 
pásem. Desky se kladou na sraz Spádové klíny se kladou nejprve od nejnižších míst, 
dále se pak pokračuje položením klínů o stejné výškové úroveň a pak další. Při 
svařování přesahů horního nakašírovaného pásu POLYDEK se použije malý hořák a 
prkno pro důkladné spojení. Poslední vrstvou bude hydroizolace ELASTEK 40 
SPECIAL. Natavení bude provedeno celoplošně.  
U pochozí terasy s betonovou dlažbou bude stejné provedení parozábrany a 
tepelné izolace. Jako hydroizolace bude použita fólie ALKORPLAN 35177. Ta bude  
Chráněna textilií FILTEK 300. Fólie se klade volně, přitížení bude řešeno betonovou 
dlažbou na rektifikačních podložkách. Přesahy fólie se svařují pomocí horkovzdušné 
pistole. Betonová dlažba se klade na rektifikovatelné terče. Při kladení dlažby se 
vychází z nejvyšších bodů, nižší místa výškově nastaví pomocí rektifikačního šroubu. 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 43 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
Dle potřeby se na roznášecí základnu podkládají plastové podložky. Šířka spáry je pak 
dána plastovými distančními trny základny, na kterou se do rohů klade dlažba.   
 
2. BOZ – základní předpisy pro hlavní technologické etapy 
 
V této části jsou použity nařízení vztahující se k hlavním technologickým 
etapám diplomové práce, konkrétní podmínky k zajištění bezpečnosti jsou pak řešeny 
v jednotlivých technologických předpisech. 
Požadavky na bezpečnost práce jsou dány nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále pak nařízením vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Podstatné zásady jsou již zmíněny v částech BOZ v jednotlivých 
technologických předpisech.  
 
2.1.  591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
  bezpečnost  a ochranu zdraví při páci na staveništích 
 
2.1.1. Požadavky na zajištění staveniště 
 
Staveniště bude oploceno a to do výšky 1,8m, také bude zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob. Na přístupových komunikacích a vstupech, které vedou ke 
staveništi, musí být umístěna značka se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště nijak nezasahuje do pozemních komunikací, takže není třeba značit 
komunikaci náhradní. Okolí staveniště bude pouze  zajištěno dopravními značkami pro 
snížení rychlosti, výjezd vozidel ze stavby, ap. - viz výkres č. 3. Podrobná dopravní 
situace. Dále se musí dbát na na bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví  fyzických osob zdržující se na staveništi.  
 
2.1.2. Zařízení pro rozvod energie  
 
1. Dočasná zařízené pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického proudu musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno  umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. Ochranné pásmo bude konkrétně zajištěno oplocením staveniště.  
 
2.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 
 a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
 b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 
 c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 
2. Nutno zajistit aby podpěry nebo jiné součásti pracovišť byly dostatečně stabilní samy o 
sobě, stabilita se musí zajistit vhodným a bezpečným ukotvením tak, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části 
3. Stavbyvedoucí je povinen řádně provádět prohlídky pracoviště. Dále vždy po změně 
polohy a po mimořádných událostech, které by mohly ovlivnit jeho pevnost 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle podle pokynů výrobce a v souladu s 
požadavky požadavky na organizaci práce a pracovních postupů. Dále musí jednat tak, 
aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Stavbyvedoucí přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, případně k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, případně 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností.  
6. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, případně provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana fyzických osob. 
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7. Při přerušení práce stavbyvedoucí dohlédne na provedení nezbytných opatření k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních.   
8. V případu pádu z výšky musí být fyzické osoby seznámeny s pravidly dorozumívání pro 
případ nehody a musí být stanovena účinná forma dohledu pro potřeby včasného 






1.  Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš 
jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, 
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
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2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci 
čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
10.V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11.Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12.Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 




1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečený účinný způsob dorozumívání mezi 
osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluha čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách.  
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný      
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
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6. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmostnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. Na pracovištích a 
přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky  
 
2.1.6. Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
3. Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
4. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
5. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by  
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě. 
6. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění 
a sjíždění stroje. 
7. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
8. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 
přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně 
zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 
9. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 48 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
2.1.7. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 
dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak 
byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
 




1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
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stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a 
s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 
při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
2.1.9. Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, 
aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 
zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 
nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 
popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po 
uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 




1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
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2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 




1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem.  
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
2.2. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
 nebo do hloubky 
 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění:  
a) na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m  
 nad okolních úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
b) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní  
 ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a  
 ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební  
 konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
c) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti  
 pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní  
 ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu,  
 předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné 
 nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
d) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 
 rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku  
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 zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí, nebo aby volné  
 okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například 
 zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve  
 stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o 
 šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m 
e) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 
 osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení,  
 případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 
 (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti 
 propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat  
 nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly 
 apod.). 
f)  Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s  
 ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví  
 zaměstnanců. 
g) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo  
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 
povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže  pokračovat bezpečným způsobem, a o 
přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele. 
 
2.2.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí  
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat  
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jeho trvání. Zvolené řešení 
musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních 
podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další 
rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijatá odpovídající   
    opatření ke snížení rizik spojených s jejich používáním. Volné okraje musí být  
    zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně  
    vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných  
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových 
nebo schodišťových přístupů. 
3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
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    o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí  
    být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
    osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s  
    ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní  
    tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy  
    jinak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
   ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí. 
 
2.2.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními  
 prostředky 
 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti  
 pádům z výšky 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení  
 pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci  
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 
tak, že je: 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od    
 volného okraje) 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně  
vyprostit, případně dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků  
 přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 53 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
2.2.3. Používání žebříků 
 
1. Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 
fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
 žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou  
 oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud  
zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
 jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k  
 takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně p 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou části konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na  
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být 
před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné 
žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, 
u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
  větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem k používání. 
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2.2.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek,  
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
2.2.5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětu (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
2. pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětu v úrovni místa práce ve výšce  
 nebo pod místem práce ve výšce 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah pracovní směny postačí vymezit ohroženy prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu  
 ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
Ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 
1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
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2.2.6. Dočasné stavební konstrukce  
 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní  
 dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž,  
 včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici  
 zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo  
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně  
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů,  
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně  
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 
 a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je  
  staticky prokázána 
 b) nosné součástí jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové  
  ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 
lešení pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 
pohybu během  práce 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěny proti lokálnímu i  
  celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou  
 schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým  
 výpočtem nebo jiným dokumentem 
e)  rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy  
 umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze 
 f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součástí při běžnému 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery 
 g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům 
h) pracovní polohy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky,  
  schody, rampy nebo výtahy). Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí  
připraveny k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby, 
musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými  
  zábranami a označen bezpečnostními značkami. 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně  
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou  
zodpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě  
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
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 stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 
 a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
 b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly  
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 
nosných částí do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným  
 prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud  
 nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení  
 (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedeny  
 bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v  
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti  
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly  
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: 
 a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení 
 c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů 
 d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit  
  bezpečnost použitého lešení 
 e) přípustní zatížení 
 f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
  žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobce určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
 největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné  
pevnosti doložené výpočtem. 
 
2.2.7. Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při prací ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených  
 pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při 
  použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech  
  silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
 c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
 d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
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2.2.8. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 58 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 





FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE  
A ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTION OF TECHNOLOGY, MECHANISTATION 












AUTOR PRÁCE   JAN KOLÁŘ 
AUTHOR 





Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 59 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
OBSAH 
1. Obecné informace o stavbě: .................................................................................... 60 
2. Popis staveniště: ...................................................................................................... 60 
3. Objekty zařízení staveniště: .................................................................................... 61 
3.1. Kancelář hlavního stavbyvedoucího  a  stavbyvedoucího ................................ 61 
3.2. Sklad ................................................................................................................. 62 
3.3. Šatny ................................................................................................................. 63 
3.4. Umývárna ......................................................................................................... 63 
3.5. Mobilní WC ...................................................................................................... 64 
4. Provozní zařízení staveniště .................................................................................... 64 
4.1. Skládky ............................................................................................................. 64 
4.2. Sklad ................................................................................................................. 64 
4.3. Základní plotový díl City: ................................................................................ 65 
5. Staveništní komunikace .......................................................................................... 65 
6. Parkoviště ................................................................................................................ 65 
7. Zdroje pro stavbu .................................................................................................... 66 
7.1. Potřeba vody: .................................................................................................... 66 
7.1.1. Potřeba vody pro hygienické a sociální účely ........................................... 66 
7.1.2. Výpočet spotřeby vody: ............................................................................ 66 
7.1.3. Zajištění vody pro staveniště: ................................................................... 66 
7.2. El. Energie pro staveništní provoz.................................................................... 67 
8. Likvidace zařízení staveniště .................................................................................. 68 
9. Bezpečnost a ochrana při práci ............................................................................... 68 
11.   Životní prostředí a požární bezpečnost ................................................................... 69 
12.   Důležitá telefonní čísla ........................................................................................ 69 
 
 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
 
Bc. Jan Kolář 60 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
1. Obecné informace o stavbě: 
 
 Objekty S (SO 01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Pitkovice, příjezd je z ulice Pitkovická. Pozemek je 
rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Základové poměry charakterizovány 
jako složité.  
 Bytové domy jsou nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží.  Oba objekty jsou 
totožné, pouze symetricky zrcadlově obrácené. Nosný systém je obousměrný, dům je 
tvořen dvěma křídly s centrálním schodištěm uprostřed. Nosné stěny jsou navrženy 
jakou ŽB a keramické  
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o tl. 250 mm a 200 mm. Všechna 
schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena na 
ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  BELAR  
0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm. Objekty jsou založeny na hlubinných pilotech, na nichž 
jsou nabetonovány základové pasy. Železobetonová základová deska o tl. 160 mm bude 
vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních kanálů. Na objektu 
jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa s betonovou dlažbou, 
nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou dlažbou. 
 V 1.NP je vstupní prostor, místnost pro uložení kočárků, výměníková stanice, 
úklidová komora a byty s předzahrádkami. V 2.NP a 3. NP se dále nacházejí byty 
odlišných kategorií. K bytům patří balkony a pro přičleněné  byty jsou určeny sklípky. 
V 2.NP se nachází místnost slaboproudu pro rozvod datových kabelů. V 4.NP jsou už 
jen byty s terasami, Z chodby v 4.NP je vstup na nepochozí střechu. Obestavěný prostor 
každého objektu je 6214 m3, zastavěná plocha pak 496 m2. Objekt SO 01 i SO02 jsou 
navrženy každý pro 21 bytů. Pro oba objekty je navrženo 46 místo pro stání, z toho 2 
místa pro osoby tělesně postižené. Objekty jsou obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou, V 4 NP pak s ustupující fasádou a vytvořením tak prostoru pro terasy 
z přilehlých bytů.  Ke všem bytům v přízemí náleží předzahrádky a k bytům v 2.NP a 3. 
NP pak patří balkony. 
 
2. Popis staveniště: 
 
Objekty S a T leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný soubor se 
nachází na kraji obce Pitkovice, Příjezd je z ulice Pitkovická, 5 km od dálnice D1. 
Pozemek je v majetku investora, taktéž i okolní parcely. Jediným dotčeným pozemkem 
je komunikace Čestlice – Uhřiněves je č.p. 459. Pozemek takřka rovinatý, mírně se 
svažuju od severu na jih. Tím je také zajištěno odvodnění. Pozemek dříve sloužil jako 
zemědělská půda. 
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Celé staveniště bude oplocené – viz výkres zařízení staveniště. Oplocení bude 
provedeno systémem europloty, výška 1,8 m. Z výkresu zařízení staveniště je také 
patrná příjezdová cesta, ta bude napojena na již stávající komunikaci – Čestlice – 
Uhřiněves. Zařízení staveniště bude koncipováno jako průjezdné. Na staveništi budou 
dvě uzamykatelné brány. Zpevnění bude provedeno kamenivem makadam 16-32. Na 
Cestu pro průjezd staveništěm, plocha pro parkování a pro místo uložení stavebních 
buněk budou ještě položeny panely. Plochy pro uskladnění materiálu a plochy pro 
pohyb po staveništi budou zpevněny drceným kamenivem makadam 16-32.  Uprostřed 
staveniště je situován stavební jeřáb, způsob založení bude dle statického návrhu. 
Hygienické podmínky budou zajištěny pomocí 3 mobilních WC.  Nejsou narušena 
žádná ochranná pásma, na staveništi se nyní nevyskytují žádné stávající sítě. Východně 
od staveniště byly zaslepeny a ukončeny přípojky a inženýrské sítě z I. etapy výstavby –
viz výkres zařízení staveniště. V realizované II. etapě byly přípojky a sítě dotaženy 
k stavebním objektům T a S. Elektrická energie bude zajištěna pomocí rozvodné skříně, 
která je napojena na odběrné místo na východním okraji staveniště. Rozvod mezi 
odběrným místem a rozvodnou skříní vede na povrchu v platové chráničce. Staveništní 
vodovod a kanalizace jsou napojeny v místech šachet. 
  
 
3. Objekty zařízení staveniště: 
 
3.1. Kancelář hlavního stavbyvedoucího  a  stavbyvedoucího 










Rozměry /dxšxv/: 4500 x 2435 x 2800mm 
Popis : základní výbava včetně elektroinstalace 
  1x dveře 810x1970 mm vnější 
  1x okno 900x1200 mm 
  1x elektroinstalace, vč. Topení 
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3.2. Sklad 
3 x Skladový ocelový kontejner 15’ 
 
Rozměry: 4500 x 2435 x 2600 mm 
 
Technický popis 
Konstrukce : Skladové ocelové kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů 
tloušťky 3 a 4 mm. V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 4 a 6 
mm, ve kterých jsou vypáleny otvory pro manipulaci. Ve spodním rámu kontejneru jsou 
otvory pro lyžiny vysokozdvižného vozíku. 
Stěny : jsou tvořeny lakovaným trapézovaným plechem tl. 1,5 mm, který je pevně 
vevařen do ocelového rámu kontejneru. 
Strop:  je tvořen lakovaným hladkým plechem tl. 2 mm, který je přivařen na 
vyspádované střešní nosníky. 
Podlaha : je vyztužena podlahovými nosníky a  je standardně krytá rýhovaným 
ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. 
Dveře / Vrata : standardně jsou v čele kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 
2200x2250mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním, které zajišťuje těsnost 
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3.3. Šatny 
 










Rozměry /dxšxv/: 4500 x 2435 x 2800mm 
Popis : základní výbava včetně elektroinstalace 
  1x dveře 810x1970 mm vnější 
  1x okno 900x1200 mm 













• Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 
• Popis : základní výbava 
  4x sprchovací kout 
  2x umývací žlab 
  2x bojler 180l 
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3.5. Mobilní WC 
 
 










• šířka: 120 cm 
• hloubka: 120 cm 
• výška: 230 cm 
• hmotnost: 82 kg 
4. Provozní zařízení staveniště 
 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka kanalizace, 
přípojka elektřiny, staveništní oplocení, sklady a skládky. Telefonní zabezpečení bude 




Skládky materiálu budou na J straně od budovaných objektů – viz zařízení staveniště. 
Plochy pro uložení materiálu bude zpevněná betonovými panely.  Materiál se bude 




Pro účely skladování nářadí a ostatního drobného materiálu budou použit skladový 
kontejner Skladový ocelový kontejner 15’.  
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Celý areál staveniště bude oplocen. Oplocení bude do výšky 1,8m.. Na vjezdu a výjezdu 
do staveniště bude zřízena uzamykatelná brána. 
 
4.3. Základní plotový díl City: 
• rám: horizontální U profil 60x40x60mm, síla stěny 2mm 
• výplň rámu: kovový trapézový plech 
• průměr trubky: vertikální 42 mm vertikálně 
• rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 













• délka: 60 cm 
• šířka: 20 cm 
• výška: 14 cm 
• hmotnost: 27 kg 
 
5. Staveništní komunikace 
 
Příjezd na staveniště je z ulice Pitkovická, 2 km od dálnice D1. Plochy pro 
parkování budou vedle sestavy buněk, v jižní části staveniště – viz výkres zařízení 
staveniště. Příjezdová cesta, prostor pro parkování a skládka jsou zpevněny betonovými 
panely. Ostatní zpevněné lochy budou drceným kamenivem makakem 16 - 32. Polohy 





Parkoviště osobních automobilů se po celou dobu stavby nachází jižne vedle sestavy 
buněk. Plocha pro parkování je zpevněná betonovými panely.  
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7. Zdroje pro stavbu 
 
7.1. Potřeba vody: 
 
 
7.1.1. Potřeba vody pro hygienické a sociální účely 
 




hygienické účely  1pracovník 15 40 600 
sprchování   1pracovník 15 45 675 
stavba celkem  1275 l 
 
7.1.2. Výpočet spotřeby vody: 
 
Qn =  (Pn x Kn )/ (t x 3600) 
Qn =  ((9740+1275) x 1,5 )/ (8 x 3600) 
Qn =  0,6 l / s 
 
Qn – okamžitá spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody celkem v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,5 – vlastní stavební práce) 
 
7.1.3. Zajištění vody pro staveniště: 
 
Na staveniště bude přivedena voda z již vybudované vodovodní přípojky,  napojení se 
provede v místě šachty, která se nachází uprostřed staveniště. Na severu od staveniště je 
již vybudován požární hydrant, pomocí něho je zajištěna voda pro požární účely. 
potřeba vody  jednotka Množství 





zdění, zdi tl. 25 cm m3 61 30 1830 
Zdění příčky m3 53 20 1060 
Ošetřování betonu m3 17 200 3400 
Čištění osobních vozidel 1 vozidlo 3 150 450 
Čištění nákladních vozidel 1 vozidlo 3 1000 3000 
stavba celkem  9740 l                                         
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7.2. El. Energie pro staveništní provoz 
 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz: 
přístroj příkon počet ks celkem (kW) 
Věžový jeřáb 35,3 1 35,3 
Ponorný vibrátor 0,65 4 2,6 
Míchačka 0,6 1 0,6 
Kotoučová pila 1,4 1 1,4 
Svařovací invertor 3,7 1 3,7 
Osvětlení 2 2 4 
celkem P1 45,6 kW 
kancelář stavbyvedoucího 0,036 1 0,036 
K. hlavního stavbyvedoucího 0,036 1 0,036 
skladovací kontejner 0,036 3 0,108 
sociální zařízení 0,020 2 0,04 
šatna 0,058 3 0,174 
celkem P2 0,394 kW 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
)17,0()28,015,0(1,1 2 xPxPxPxP ++=         
22 )6,0457,0()394,08,06,455,0(1,1 xxxxP ++=  
5,35=P KW 
 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 – koeficient elektrických motorů 
0,8 – koeficient vnitřního osvětlení 
  
Zajištění staveniště elektrickou energií: 
 
Elektrická energie bude zajištěna pomocí rozvodné skříně, která je napojena na odběrné 
místo na východním okraji staveniště. Rozvod mezi odběrným místem a rozvodnou 
skříní vede na povrchu v plastové chráničce. Na staveništi bude nainstalovaný 
staveništní rozvaděč, napojovací bod najdeme v dolní části staveniště. Hlavní vypínač je 
umístěn na začátku elektrického rozvodu. 
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8. Likvidace zařízení staveniště  
 
Zařízení staveniště, všechny skládky a sklady odstraní firma realizující stavbu v plném 
rozsahu a to po skončení všech stavebních, montážních prací, nejdéle však 14 dní před 
kolaudací. Úprava terénu bude probíhat podle projektové dokumentace. Veškeré 
dočasné rozvody elektrické energie a vody budou odstraněny. 
 
9. Bezpečnost a ochrana při práci  
 
Bezpečnost a ochrana při práci je blíže popsána v jednotlivých technologických 
předpisech  a v části D. Studie realizace hlavních technologických etap 
 
591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště – Obecné požadavky 
 
Kap. I – Požadavky na zajištění staveniště 
Kap. II – Zařízení pro rozvod energie 
Kap. III – Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
Kap. I – Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Kap. III – Míchačky 
Kap. XII – Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
Kap. XIV – Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení  
 práce 
Kap. XV – Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Kap. I – Skladování a manipulace s materiálem 
Kap. X – Zednické práce 
 
362/2005 Sb. –  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
oracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
 
Kap. I  – Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Kap. II – Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Kap. III – Používání žebříků 
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Kap. IV – Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Kap. V – Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Kap. VI – Práce na střeše 
Kap. VII – Dočasné stavební konstrukce 
Kap. VIII – Shazování předmětů a materiálu 
Kap. IX – Přerušení práce ve výškách 
Kap. X – Krátkodobé práce ve výškách 
Kap. XI – Školení zaměstnanců 
 
11.   Životní prostředí a požární bezpečnost 
 
V průběhu výstavby celého objektu nesmí být negativně ovlivněno životní prostředí. Po 
dobu výstavby by mělo být prostředí ovlivněno pouze běžným stavebním ruchem a 
prašností. Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit shromaždování, skladování a 
likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech a také v souladu se 
zákonem č. 381/2001, kterým se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných 
odpadů.  
 
12.  Důležitá telefonní čísla 
 
Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v kanceláři stavbyvedoucího. 
112  - jednotné číslo tísňového volání 
155  - záchranná služba 
158  - policie ČR 
150  - hasiči  
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1. Obecné informace o objektu 
1.1. Charakteristika stavby 
 
 Objekty S (SO 01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Pitkovice, příjezd je z ulice Pitkovická. Pozemek je 
rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Základové poměry charakterizovány 
jako složité.  
 Bytové domy jsou nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží.  Oba objekty jsou 
totožné, pouze symetricky zrcadlově obrácené. Nosný systém je obousměrný, dům je 
tvořen dvěma křídly s centrálním schodištěm uprostřed. Nosné stěny jsou navrženy 
jakou ŽB a keramické  
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o tl. 250 mm a 200 mm. Všechna 
schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena na 
ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  BELAR  
0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm. Objekty jsou založeny na hlubinných pilotech, na nichž 
jsou nabetonovány základové pasy. Železobetonová základová deska o tl. 160 mm bude 
vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních kanálů. Na objektu 
jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa s betonovou dlažbou, 
nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou dlažbou. 
 V 1.NP je vstupní prostor, místnost pro uložení kočárků, výměníková stanice, 
úklidová komora a byty s předzahrádkami. V 2.NP a 3. NP se dále nacházejí byty 
odlišných kategorií. K bytům patří balkony a pro přičleněné  byty jsou určeny sklípky. 
V 2.NP se nachází místnost slaboproudu pro rozvod datových kabelů. V 4.NP jsou už 
jen byty s terasami, Z chodby v 4.NP je vstup na nepochozí střechu. Obestavěný prostor 
každého objektu je 6214 m3, zastavěná plocha pak 496 m2. Objekt SO 01 i SO02 jsou 
navrženy každý pro 21 bytů. Pro oba objekty je navrženo 46 místo pro stání, z toho 2 
místa pro osoby tělesně postižené. Objekty jsou obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou, V 4 NP pak s ustupující fasádou a vytvořením tak prostoru pro terasy 
z přilehlých bytů.  Ke všem bytům v přízemí náleží předzahrádky a k bytům v 2.NP a 3. 







;Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
Bc. Jan Kolář 73 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
2. Hlavní stroje a pomůcky 
 
2.1. Nivelační přístroj NA 20 
 
• Nivelační přístroj  s automatickým 
kompenzátorem. Vhodný i 




- přesnost: 2mm/km 
- zvětšení: 20x 
- obraz: vzpřímený 
- průměr objektivu: 30mm 
- min. zaostření: 0,5m 
- násobící konstanta: 100 
- rozsah kompenzátoru: +/- 15´ 
- přesnost kompenzátoru: +/- 0,5´´ 
- horiz. kruh: 400g 





  popis: Stativ pro uchycení nivelační 
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Hmotnost  78kg 
Objem olejové nádrže 0,6l 
Objem palivové nádrže: 2,7l 
Odstředivá síla 10 kN 
Rozměry (dxšxv) 480 x 780 x 1150 
Typ motoru 1 válec/4-taktní 
Typ oleje  SAE 10 W 30 / SAE 10 W 40 
Typ paliva Bezolovnatý benzín 
Vibrační deska DxŠ 310/300 , zdvih 40-66mm 
Výkon  4kW 
2.4. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432E 
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Technické parametry: 
 
Výkon motoru 67 / 73  kW 
Objem lopaty nakladače 1,03  m3 
Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29  m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6 / 6,7  m 
Provozní hmotnost [t] 7,7  t 






Výkon motoru 42  kW 
Jmenovitá nosnost 680  kg 
Statický klopný moment 1360  kg 
Provozní hmotnost [kg] 2646  kg 
Objem lopaty 0,36  m3 
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Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 
Převodovka ZF 16S 2230 TO 
Kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s nezávislým topením. 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. 
přípustná hmotnost 
30 000 kg 
Stoupavost při
30 000 kg 
67,0 % 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 
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Parametry: 
 
Délka hlavice:   350 mm 
Příkon:   650 W 
Délka přívodního kabelu: 15 m 
Délka hadice:   5m 
     






Vertikální dosah (m) 36,1 
Horizontální dosah* (m) 32,0 
Dopravní potrubí - DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 2x360° 
Systém zapatkování - SX-H 
Zapatkování podpěr - přední (m) 6,98 
Zapatkování podpěr - zadní (m) 6,40 
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2.8. AUTOTODOMÍCHÁVAČ SHWING AM 9C 
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Slouží k míchání suché maltové směsi s vodou. Lze ji pevně připojit ke konusu sila 









Typ domíchávače     AM 7 C+  AM 8 C AM 9 C 
Jmenovitý objem  (m 3) 7 8 9 
Geometr. objem  (l) 12560 14370  15660 
Vodorys (l) 8150 9020 10240 
Stupeň plnění  (%) 55,7 55,7 57 
Sklon bubnu  (°) 12,2 12 11,2 
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2.11.  Silo na suché směsi 
 
 
Silo bude sloužit pro uskladnění směsí pro a zdění 
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  popis: Elektricé míchadlo s metlou  
   pro rozdělání malty pro zdění 
  parametry: výkon:   1300W 
  dvourychlostní 
   
2.14.  Nivelační souprava a lať 
 
 popis:      Nivelační souprava bude  
sloužit k vodorovnému 
Provedení maltového lože pod 






2.15.  Stativ 
 
 
  popis: Stativ pro uchycení nivelační 
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2.16. elektrická pila  
 
    popis:  ruční elektrická pila pro řezání cihel, 








2.17. Kotoučová pila Heluz 
     
 popis:  Na stavbě bude umístěná  
  kotoučová pila heluz pro 
 případné potřeby řezání cihel 










 parametry:  
 příkon:    600W 
 hmotnost:  58kg 
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      Napětí:                 230V 
Příkon: 60%/max. 3,7/6 kW 
Napájecí proud: při 60%/max. 24/37 A 
Svařovací proud: 5–180 A 
Elektrody  1,6–4 mm 
Váha: 6,1 kg 
Rozměr 385×150×265 mm 
 
2.20. FS 8500 řezačka na dlažbu 
 
















Příkon  1250 W 
Otáčky  2950 ot./min 
Ochrana motoru IP 54 
Objednací číslo 3906705942 
Motor  230 V/50 Hz 
Hmotnost 40 kg 
Průměr kotouče 180 mm, diamantový 
;Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
Bc. Jan Kolář 85 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
Rozměry stroje 250 x 530 x 1090 mm 
Vnitřní průměr 22,2 mm 
Výška řezu při 45° 14 mm 
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Časový plán je řešen ve výkrese č. 8. 
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H. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
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Nasazení pracovníku je řešeno ve výkrese č. 10. 
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1. Obecné informace 
 
 Objekty S (SO 01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Pitkovice, příjezd je z ulice Pitkovická. Pozemek je 
rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Základové poměry charakterizovány 
jako složité.  
 Bytové domy jsou nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží.  Oba objekty jsou 
totožné, pouze symetricky zrcadlově obrácené. Nosný systém je obousměrný, dům je 
tvořen dvěma křídly s centrálním schodištěm uprostřed. Nosné stěny jsou navrženy 
jakou ŽB a keramické  
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o tl. 250 mm a 200 mm. Všechna 
schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena na 
ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  BELAR  
0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm. Objekty jsou založeny na hlubinných pilotech, na nichž 
jsou nabetonovány základové pasy. Železobetonová základová deska o tl. 160 mm bude 
vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních kanálů. Na objektu 
jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa s betonovou dlažbou, 
nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou dlažbou. 
 V 1.NP je vstupní prostor, místnost pro uložení kočárků, výměníková stanice, 
úklidová komora a byty s předzahrádkami. V 2.NP a 3. NP se dále nacházejí byty 
odlišných kategorií. K bytům patří balkony a pro přičleněné  byty jsou určeny sklípky. 
V 2.NP se nachází místnost slaboproudu pro rozvod datových kabelů. V 4.NP jsou už 
jen byty s terasami, Z chodby v 4.NP je vstup na nepochozí střechu. Obestavěný prostor 
každého objektu je 6214 m3, zastavěná plocha pak 496 m2. Objekt SO 01 i SO02 jsou 
navrženy každý pro 21 bytů. Pro oba objekty je navrženo 46 místo pro stání, z toho 2 
místa pro osoby tělesně postižené. Objekty jsou obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou, V 4 NP pak s ustupující fasádou a vytvořením tak prostoru pro terasy 
z přilehlých bytů.  Ke všem bytům v přízemí náleží předzahrádky a k bytům v 2.NP a 3. 
NP pak patří balkony. 
 
2. Materiál 
2.1.  Doprava 
  
Stavba se nachází ve vzdálenosti 15 km od stavebnin. Stavební materiál bude dodán 
pomocí nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou. Přeprava bude sjednána 
subdodavatelem – společností Novák přeprava materiálu s.r.o. Převzetí materiálu 
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podepíše stavbyvedoucí, o převzetí bude zhotoven zápis a sepsán protokol o převzetí. 
Neboť stavbyvedoucí svým podpisem schvaluje převzetí dodávky materiálu, musí 
materiál patřičně zkontrolovat, např. jestli nedošlo k poškození při přepravě, porušenosti 
balící folie apod., převzetí certifikátů shody CE.  
2.2. Skladování 
 
Materiál bude uložen na patřičně upravenou plochu - tzn. rovnou, odvodněnou  
a zpevněnou. Materiál musí být chráněn proti povětrnostním podmínkám – 
Kontrolujeme neporušenost balící fólie. Polystyren nesmí být dlouhodobě vystaven 
slunečnímu záření – v tomto případě se buď zakryje tmavou plachtou, či bude 
skladován uvnitř objektu.  
2.3. 2.3. Průměrné spotřeby 
Materiál je spočítán je jeden objekt (bytový dům) 
 
Materiál množství balení spotřeba celkem balení 
Terranova EPS 70 F tl. 100 mm 518,8 m2 6 ks/balení 0,05 m3/ks 175 balení (vč. prořezu) 
Terranova EPS 70 F tl. 140 mm 113,41 m2 4 ks/balení 0,07 m3/ks 59 balení (vč. prořezu) 
Terranova EPS 70 F tl. 160 mm 236,58 m2 3 ks/balení 0,08 m3/ks 160 balení (vč. prořezu) 
Terranova EPS 70 F tl. 30 mm 38,67 m2 20 ks/balení 0,015 m3/ks 5 balení (vč. prořezu) 
Terranova EPS 70 F tl. 50 mm 109,4 m2 12 ks/balení 0,025 m3/ks 20 balení (vč. prořezu) 
Terranova EPS 70 F tl. 40 mm 2 m2 15 ks/balení 0,02 m3/ks 1 balení (vč. prořezu) 
Terranova EPS 70 F tl. 70 mm 11,43 m2 8 ks/balení 0,035 m3/ks 4 balení (vč. prořezu) 
Stěrka lepící Weber tmel 700 1030,29 m2 25 kg/pytel 4 kg/m2 165 pytlů 
Perlinka Vertex R 117 1030,29 m2 55 m2/role 18,73 rolí 21 rolí (vč. překladu) 
Stěrka armovací Weber tmel 700 1030,29 m2 25 kg/pytel 3 kg/m2 125 pytlů 
Omítka silikonová tl. 2 mm 
weber.pas silikon 
1030,29 m2 30 kg/pytel 3,3 kg/m2 115 pytlů 
Kotvící hmoždinka Termofix CF 8 1030,29 m2 100 ks/balení 12 ks/m2 125 balení 
Cementová stěrka Weber tmel 700 199,04 m2 25 kg/pytel 4 kg/m2 33 pytlů 
Omítka akrylátová tl. 2 mm 
weber.pas akrylát 
199,04 m2 30 kg/pytel 3,3 kg/m2 23 pytlů 
 
3. Pracovní podmínky 
 
Pro provádění střešní konstrukce bude využito stávající staveniště. Příjezd na 
staveniště je z ulice Pitkovická, 5 km od dálnice D1. Plochy pro parkování budou vedle 
sestavy buněk, v jižní části staveniště – viz výkres zařízení staveniště. Příjezdová cesta, 
prostor pro parkování a jsou zpevněny betonovými panely. Skládka materiálu  a plochy 
pro pohyb pracovníků jsou zpevněny drceným kamenivem makadam 16-32. 
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V sestavě buněk budou šatny a sprchy, WC bude zajištěno mobilními toaletami 
TOI TOI na JZ okraji staveniště. Umístění skladových kontejnerů bude vedle příjezdové 
cesty na západní straně od sestavy buněk. Elektrická energie bude zajištěna pomocí 
rozvodné skříně, která je napojena na odběrné místo na východním okraji staveniště. 
Rozvod mezi odběrným místem a rozvodnou skříní vede na povrchu v platové 
chráničce. Staveništní vodovod a kanalizace jsou napojeny v místech šachet. 
 
4. Obecně pracovní podmínky 
  
  Provádění prací je uvažováno v květnu, minimální teplota 5° C pro provádění 
bude tedy dodržena. Práce se provádějí ve výškách, proto je nutné dodržovat zejména 
zákon 362/2005 Sb O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve 
výškách. Před prováděním je nutná kontrola lešení, při rychlosti větru nad 11 m.s-1 se 
musí práce přerušit.  
Instruktáž pracovníků provede dodavatel před započetím prací. Stavební instruktáž 
provede zástupce dodavatele stavby, který proškolí pracovníky i o pracovních 
ochranných prostředcích, zákon 591/2006 Sb. (O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), dále pak zákon č. 309/2006 
Sb.(Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a 
zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky) Provedení 
instruktáže se zapíše do stavebního deníku. 
 
5. Personální obsazení 
 
Na pracovišti bude pracovat: 
 
1 x vedoucí čety  –  mistr 
–  řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup 
montáže; Odpovídá za správné technologické 
postupy, zodpovídá za bezpečnost při práci 
 
7 x pracovník  –  provádí všechny práce týkající se provedení 
zateplení  polystyrenem (kontrola podkladu, lepení 
polystyrenu, připevnění kotev, kontrola rovinnosti 
a svislosti) 
6. stroje, nářadí 
 
stroje:  nákladní automobil MAN, elektrická vrtačka, míchadlo 
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Pomůcky:  brusné hladítko, vodováha, olovnice, elektrický řezací nůž, 
nerezové hladítko, zednická lžíce, plastové hladítko, pilka na 
polystyren, PE nádoba pro míchání, koště 
 
BOZ:  rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba,  
 
 
7. Pracovní postup 
 
Práce přejímáme při smontovaném lešení. Zde je nutné zkontrolovat jeho správné 




• Nejdříve je nutné pečlivě zkontrolovat podklad. Podklad musí být suchý, soudržný 
a zbavený nečistot. Dále nesmí být také zvlhčován – a to např. od zemní vlhkosti, 
špatné provedené odvodnění střechy apod. Dále kontrolujeme rovinnost podkladu, 
tolerance je 10 mm/ 2m. 
• Osazení soklového profilu. Soklový profil upevníme zarážecími hmoždinkami ve 
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• Lepení polystyrenových desek. Na polystyrenové desky nanášíme lepící hmotu. Tu 
nanášíme jednak po obvodu v šířce 5 cm a pak na 3 bodech polystyrenové desky. 
Platí, že orientační velikost nanášených bodu je orientační velkost dlaně. A dále že 
celková plocha lepidla musí být 40% plochy polystyrenové desky. Desky lepíme 
vždy zespoda nahoru. Desky lepíme k sobě nasraz. Případné spáry vytmelíme PUR 
pěnou. Pokud jsou spáry > 2 mm, tak spáry vyplníme kousky polystyrenu. 
V místech nároží, ostění a místech apod. místech členění fasády, lepíme s větším 
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• Při lepení provádíme kontrolu rovinnosti. Tolerance rovinnosti je +5mm / 2 m. 










Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
Bc. Jan Kolář 98 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 






• Kotvení izolantu. To provádíme pomocí plastových talířových hmoždinek. Kotvení 
se provádí po zatvrdnutí lepidla (1-2 dny).  Spotřeba Minimální délka pro ukotvení 
hmoždinek je 50 mm. Montáž hmoždinek se provádí vrtačkou s příklepem, 
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Druh a počet hmoždinek pro kotvení musí být sváleno projektantem, 
Kotvení se provádí dle kotevního plánu. Ten musí být zpracován dle ČSN 732902. 
Výpočet kotvení byl proveden v kalkulátoru od firmy fisher – viz níže. Na stavbě před 
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• Armování. Na upevněné polystyrenové desky naneseme stěrku o tl. 3 -5 mm. Do 
které vtlačíme perlinku. Perlinku vtlačujeme od shora dolů. Přesahy perlinky musí 
být provedeny min. o 10 cm. Po zaschnutí armovací stěrky provedeme přebroušení 




• Provedeme penetraci armovací vrstvy 
• Provedení finální omítky. Omítky mohou být provedeny po vyschnutí penetrační 
vrstvy  
• ( min 12 h). Omítka bude provedena silikátová.  





• Provede se demontáž lešení 
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8. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní   
 
 – kontrola počtu materiálu, rozměrů 
 – čistota podkladu 
– kontrola vlhkosti podkladu 
  –  kontrola dodaného materiálu      
 – nerovnost podkladu + 10 mm/2m 




 –  kontrola těsnosti spar 
 –  počet a rozmístění hmoždiněk 
 –  kontrola rovinnosti +5 mm/ 2m 




–  kontrola rovinnosti +5 mm/ 2m 
 –  kontrola styků s klempířskými prvky 
 –  stejná barevnost 
 
   
9. Vliv na životní prostředí 
 
Při nakládání s odpady je třeba se řídit dle zák. č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, dále dle 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva 
životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a dalších 
souvisejících předpisů. Během provádění stavby je důležité se také řídit zákonem č. 
132/2000 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí a činit potřebná opatření ke 
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1. Obecné informace o objektu 
1.1. Charakteristika stavby 
 
 Objekty S (SO01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Piktkovice, jižně od příjezdové komunikace z Čestlic. 
Pozemek je rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Základové poměry 
charakterizovány jako složité.  
 Bytové domy jsou nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží.  Oba objekty jsou 
totožné, pouze symetricky zrcadlově obrácené. Nosný systém je obousměrný, dům je 
tvořen dvěma křídly s centrálním schodištěm uprostřed. Nosné stěny jsou navrženy 
jakou ŽB a keramické  
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o  tl. 250 mm a 200 mm. Všechna 
schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena na 
ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  BELAR  
0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm, nebo pásy Sylomer.. Objekty jsou založeny na hlubinných 
pilotech, na nichž jsou nabetonovány základové pasy. Železobetonová základová deska 
o tl. 160 mm bude vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních 
kanálů. Na objektu jsou následující typy střešních konstrukcí : pochozí terasa 
s betonovou dlažbou, nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou 
dlažbou. 
 V 1.NP je vstupní prostor, místnost pro uložení kočárků, výměníková stanice, 
úklidová komora a byty s předzahrádkami. V 2.NP a 3. NP se dále nacházejí byty 
odlišných kategorií. K bytům patří balkony a pro přičleněné  byty jsou určeny sklípky. 
V 2.NP se nachází místnost slaboproudu pro rozvod datových kabelů. V 4.NP jsou už 
jen byty s terasami, Z chodby v 4.NP je vstup na nepochozí střechu. Obestavěný prostor 
každého objektu je 6214 m3, zastavěná plocha pak m2. Objekt SO 01 i SO02 jsou 
navrženy každý pro 21 bytů. Pro oba objekty je navrženo 46 místo pro stání, z toho 2 
místa pro osoby tělesně postižené. Objekty jsou oobdéolníkového půdorysu s plochou 
střechou, V 4 NP pak s ustupující fasádou a vytvořením tak prostoru pro terasy 
z přilehlých bytů.  Ke všem bytům v přízemí náleží předzahrádky a k bytům v 2.NP a 3. 
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 Při přepravě  je důležité materiál zabezpečit proti pohybu a provádět naložení a 
vyložení tak, aby nedošlo k poškození materiálu. Stavební materiál bude dodán pomocí 
nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou. Izolace dodávaná v rolích musí být 
dopravována a skladována ve vertikální poloze. Převzetí materiálu podepíše 
stavbyvedoucí, o převzetí bude zhotoven zápis a sepsán protokol o převzetí. Neboť 
stavbyvedoucí svým podpisem schvaluje převzetí dodávky materiálu, musí materiál 
patřičně zkontrolovat, např. jestli nedošlo k poškození při přepravě, porušenosti balící 




 Materiál pro provedení ploché střechy bude skladován v kontejnerech. 
V případě, že bude skladován ve venkovním prostranství, musí být chráněn proti 
povětrnostním podmínkám. Takto uložený materiál pak musí být uložen na dřevěných 
podkladcích a zakryt voděodolnými plachtami.  Materiál pro penetraci se musí 
skladovat při teplotách od +5°C do +30°C. Role asfaltových pásů se musí skladovat ve 
svislé poloze, maximálně ve dvou výškách nad sebou a musí být chráněny před 
dlouhodobým působením povětrnosti a UV záření. To bude zajištěno uskladněním ve 
větraném skladu, v případě uložením venku pak musí být role asfaltových pásů zakryty 
nepromokavou plachtou. V případě zpracování oxidovaných pásů v rozmezí teplot + 
5°C - 10°C je nutné pásy skladovat ve vytápěné místnosti. Betonová dlažba se skladuje 
na euro paletách, maximálně 3 palety na sobě. 
2.3. Skladby 
 




- SBS modif. pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, nataven celoplošně 5 
 
- dílec s kašírovanou hydroizolací POLYDEK EPS 100  TOP ve spádu 2% - 




- parozábrana - asf. pás se skelnou tkaninou  G200 S40 - bodově nataven 5 
 
- penetrační nátěr   
 
 tl. celk. [mm] 175-265 
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 železobetonová stropní deska 
 
S2 POCHOZÍ TERASA S BETONOVOU DLAŽBOU - 4.NP   
 
- betonové dlaždice 400x400x45 - typ bíločerná drť 2-5, fy TEMR - HOŘÁK          
Pozn: u oken bude dlažba dotažena k oknům pomocí výřezu z dlaždic 
400x600x45 45 
- distanční plastové terče rektifikovatelné; na distančních terčích min 30 
- FILTEK 300 
hydroizolační souvrství - fólie ALKORPLAN 35177  tl. 1,5 mm vč. kompl. prvků 2 
- FILETEK 300 
spádové dílce EPS 150 S STABIL ve spádu 1,0% min. 140, 160 mm, dle vpusti, 
lepeno k podkladu, max 240 mm 
   min 
140, 160 
- parozábrana - asf. pás se skelnou tkaninou  G200 S40 - bodově nataven 5 
  
 - penetrační nátěr  
 tl. celk. [mm] 400 
 
 - železobetonová stropní deska 
 
2.4. Charakteristika materiálů 
 
2.4.1. Penetrační nátěr:  DenBit DISPER AS 
 
 Použití: Jako roztok určený pro penetraci podkladů z betonu a cihel, základy, 
stěny, terasy, ploché střechy aj. Používá se rovněž pod tepelně svařitelné pásy, kam se 
ředí v poměru 1:4. Pod hydroizolační nátěry se ředí v poměru 1:9 s vodou. 
• Výborná hloubková penetrační schopnost 
• Bez obsahu rozpouštědel 
• Bezpečná v kontaktu s polystyrenem 
• Rychlé schnutí – řádná suchost již po 3 hodinách 
• Na suchý i vlhký podklad [1] 
2.4.2. Parozábrana - DEKGLASS G200 S40 
DEKGLASS G200 S40 je hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen 
jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 
DEKGLASS G200 S40 je určený pro použití do povlakových hydroizolací spodní 
stavby. Ve střechách je pás používán jako podkladní pás hydroizolace z více 
asfaltových pásů nebo jako parozábrana a pojistná hydroizolace, příp. jako jejich 
součást [3]. 
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2.4.3. POLYDEK EPS 100 TOP 
 
Kompletizované dílce z objemově stabilizovaného, samozhášivého  
expandovaného polystyrenu určeného pro použití ve střeše a asfaltového pásu v 
několika variantách (dle druhu asfaltové hmoty a dle nosné vložky). Asfaltový pás na 
dílci POLYDEK přesahuje dva okraje desky polystyrenu a umožňuje spojení se 
sousedními dílci. Systém je určen pro současné provedení tepelněizolační a 
hydroizolační vrstvy ve všech klasických izolačních skladbách. Desky POLYDEK se 
dodavají ve formatu 1300×1000 mm. Standardně lze dodat desky o tloušťce 20 až 400 
mm. Použitím spádových klínů lze na střeše současně vyřešit tepelněizolační i spádovou 
vrstvu. Rozměry spádových klínů jsou 1000x1000, dodávají se o tl. 20 – 400 mm [5].  
 
       
 
 polydek deska       polydek spádový klín  
2.4.4. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosná vložka je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru 
vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu 
pásu. Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do 
hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás [6]. 
2.4.5. ALKORPLAN 35177   
 
Hydroizolační fólie ALKORPLAN jsou vyrobeny z měkčeného PVC. 
ALKORPLAN 35177 se skleněnou výztužnou vložkou tl. 1,2 mm, 1,5 mm nebo 1,8 
mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace střech stabilizovaná k podkladu 
přitížením. Folie se volně klade a musí být celoplošně zakryta a stabilizována dalšími 
vrstvami. Vrstvy pro stabilizaci, musí folii dostatečně přitížit, aby odolávala účinkům 
větru a tvarovým a rozměrovým změnám folie. Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí může 
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2.4.6. FILTEK  
 
Jedná se o separační a ochrannou fólii pro fólie DEKLPLAN. Tato textilie je ze 
syntetických nenasákavých vláken na bázi PP (polypropylenu). Plošná hmotnost těchto 
textilií se pohybuje zpravidla v rozmezí 200 - 800 g/m2 [7]. 
2.5. Průměrné spotřeby 
Materiál je napočítaný pro jeden objekt (bytový dům) 
 
Materiál množství balení spotřeba celkem balení 
Skladba S1 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 327,68 m2 7,5 m2/role 43,69 rolí 55 rolí (vč. překladu) 
POLYDEK EPS 100 TOP ve spádu 267,18 m2 206 ks 1,3 m2/kus 220 ks (vč. prořezu) 
asfalt AOSI 85/25 267,18 m2 49 kg/balení 1 kg/m2 6 balení po 49 kg 
parozábrana G200 S40 327,68 m2 10 m2/role 32,77 rolí 40 rolí (vč. překladu) 
penetrační nátěr DenBit DISPER AS 327,68 m2 5 kg/kbelík 0,3 kg/m2 20 kbelíků po 5 kg 
Skladba S2 
betonové dlaždice 400x400x45 mm 168,81 m2 1055,06 ks 0,16 m2/ks 1056 ks 
FILTEK 300 337,62 m2 100 m2/role 3,38 rolí 4 role 
distanční plastové terče rektifikovatelné 168,81 m2 12 ks/krabice 6,25 ks/m2 88 krabic 
ALKORPLAN 35177  tl. 1,5 mm 250,50 m2 30,75 m2/role 8,15 rolí 9 rolí 
spádové dílce EPS 150 S STABIL 177,25 m2 178 ks 1 m2/ks 190 ks (vč. prořezu) 
asfalt AOSI 85/25 177,25 m2 49 kg/balení 1 kg/m2 4 balení po 49 kg 
parozábrana G200 S40 250,50 m2 10 m2/role 25,05 rolí 30 rolí (vč. překladu) 
penetrační nátěr DenBit DISPER AS 250,50 m2 5 kg/kbelík 0,3 kg/m2 16 kbelíků po 5 kg 
 
3. Pracovní podmínky 
3.1. Příprava pracoviště 
 
Pro provádění střešní konstrukce bude využito stávající staveniště. Nutné je  
zkontrolovat kapacitu skladových kontejnerů, případně navýšit jejich počet při nutnosti 
skladování materiálu ve vytápěných místnostech. Příjezd na staveniště je z ulice 
Pitkovická, 5 km od dálnice D1. Plochy pro parkování budou vedle sestavy buněk, 
v jižní části staveniště – viz výkres zařízení staveniště. Příjezdová cesta a prosot pro 
parkování jsou zpevněny betonovými panely. Plochy pro uskladnění materiálu a pro 
pohyb pracovníků jsou zpevněny drceným kamenivem makadam 16-32. V sestavě 
buněk budou šatny a sprchy, WC bude zajištěno mobilními toaletami TOI TOI na JZ 
okraji staveniště. Elektrická energie bude zajištěna pomocí rozvodné skříně, která je 
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napojena na odběrné místo na východním okraji staveniště. Rozvod mezi odběrným 
místem a rozvodnou skříní vede na povrchu v platové chráničce. Staveništní vodovod a 
kanalizace jsou napojeny v místech šachet. 
3.2. Převzetí pracoviště 
 
Při převzetí musí být dokončeny všechny konstrukce, které přesahují  
střešní rovinu. Tedy musí být skončeny všechny mokré procesy ŽB stropu, střešní 
výlez, VZT hlavice a odpadové roury. Při převzetí ŽB stropu kontrolujeme zejména 
rovinnost povrchu, výškové odchylky, Kontrolu geometrie.  
 U převzetí pracoviště musí být přítomen stavbyvedoucí, dodavatel 
provádění zastřešení. Předává se, projektová dokumentace, odběrná místa energií, místa 
pro skládky a hranice staveniště. O převzetí bude proveden záznam do stavebního 
deníku. 
 
4. Obecně pracovní podmínky 
 
Doporučené minimální teploty vzduchu, pásu a podkladu při zpracování 
asfaltových pásů jsou: Modifikované natavované + 5°C, oxidované +10°C (V případě 
nutnosti zpracovat oxidované pásy za teplot od + 5 do + 10°C se role budou  skladovat 
ve vytápěné místnosti až do pokládky). Teplota podkladu pro  fólie musí být nejméně 
+5°C, na podkladu nesmi být voda, sníh, led nebo námraza. 
Stavební instruktáž provede zástupce dodavatele stavby, který proškolí pracovníky 
i o pracovních ochranných prostředcích, zákon 591/2006 Sb. (O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), dále pak zákon č. 
309/2006 Sb. (Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky) 
Provedení instruktáže se zapíše do stavebního deníku. 
 
5. Personální obsazení 
 
Izolatér   5 
Pomocný dělník  3 
Obkladač   4 
 
6. Stroje, nářadí 
 
• Jeřáb 
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• Plynový hořák 
• Stavební výtah 
• Řezačka na dlažbu 
• Přístroje a pomůcky: Nivelační přístroj NA 20, Stativ, lať, metr, vodováha,  
Kleště na dlažbu, pásmo, ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu 
svarů, ručni přistroj ke svařovani horkym vzduchem LEISTER, 
• BOZ: ochranná přilba, pevná obuv, ochranné brýle, ochranný štít, rukavice, 
Výstražné vesty 
 
7. Pracovní postup 
7.1. Nepochozí střecha 
 
7.1.1. Kontrola předcházejících prací 
 
 Při převzetí musí být dokončeny všechny konstrukce, které přesahují střešní 
rovinu. Tedy musí být skončeny všechny mokré procesy ŽB stropu, střešní výlez, VZT 
hlavice a odpadové roury.Při převzetí ŽB stropu kontrolujeme zejména rovinnost 
povrchu, výškové odchylky, Kontrolu geometrie.  
 
7.1.2. Příprava podkladu 
 
 Podklad pro natavování asfaltových pásů musí být nosný, bez jakýchkoli 
nečistot (prach, rez), bez ostrých hran a stojaté vody. Nesmí být zmrzlý nebo pokryt 
jinovatkou. Je nutno odstranit staré křehké a olupující se vrstvy se slabou přilnavostí. 
Drobná nevyplněná místa v asfaltových podkladech vyplňte opravnou stěrkou DenBit 
U. V případě narušení nosného podkladu je potřeba propadlá místa vyplnit speciálními 
maltami např. Výplňovou opravnou stěrkou na beton Den Braven, Finální opravnou 
stěrkou na beton Den Braven nebo rychloopravnou maltou.[2]. Opravu stěrkou děláme 
také v případě nesplnění rovinnosti podkladu a to při odchylce 5 mm na 2 m lati. 
 
7.1.3. Provedení penetrace 
 
Jakmile je připraven podklad, provede se penetrační nátěr. Nátěr se nejprve zředí  
S penetrací DenBit DISPER AS v poměru 1: 4 s vodou. Nutné je důkladné promíchání 
při minimální teplotě 5°C. Poté se nanese 1 vrstva pomocí malířské štětky. 
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7.1.4. Parozábrana asfaltový pás G200 S40 
 
Parozábrana bude bodově natavena na vrstvu penetrace. Vlhkost podkladu musí 
být v takovém stavu, aby se došlo k řádnému spojení vrstvy penetrace a pásu. Vlhkost 
by měla být do 6%. Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být 
posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolaci dva pásy, 
posunou se vůči sobě o polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje 
byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. Šířka bočního přesahu je 
min. 8cm, šířka čelního přesahu musí bát minimálně 10 cm [4]. Bodové natavení se 











  Kladení pásů  
 
Důležité je pečlivé provedení detailů a jejich zpětná kontrola. U koutů atiky a 
vystupujících konstrukcí provádíme přířezy tvarovek. U přířezů atiky musíme dodržet 
minimální přesahy a to 80 mm od atikového klínu u spodního pásu a 160 mm u horního 
pásu – viz obr. níže. Na koruně atiky se pak pásy natavují celoplošně a poté mechanicky 
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spoj mezi vnitřním vnějším rohem  
 
 
Střešní vtok bude snížen o 2 cm vůči ploše hydroizolace. Součástí střešního 
vtoku je asfaltový límec, na který se navařuje přímo hydroizolace. Před navařováním se 
musí také penetrovat. Před samotným navařením se kontroluje, zda je střešní vtok 





















   Schéma opracování kruhového prostupu (dektrade.cz, 2012)  
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 U kruhových prostupujících konstrukcí (např. u vyústění vzduchotechniky) 
se prostup nataví asfaltovým pásem, tzv. „kalhotky“ 
 













  Opracování kruhového prostupu pomocí „kalhotek“  
 
7.1.5. POLYDEK EPS 100 TOP 
 
Nejprve je třeba dostatečně vyrovnat podklad. Podkladem se rozumí Položená  
vrstva asfaltového pásu G200 S40. Nerovnosti do 5 mm se opraví vyrovnáním přířezy 
z asfaltového pásu, nebo naříznutím dílce zespoda a částečném vyříznutí. Nerovnosti na 
5 mm se opraví vylitím prohlubní rozehřátým asfaltem nebo směsí expandovaného 
kameniva a asfaltu. 
 Kladení desek probíhá dle kladečského plánu. Stabilizace tepelně izolační vrstvy 
se provádí lepením a to oxidovaným asfaltem AOSI85/25. Před samotným lepením 
musí být podklad nepenetrován asfaltovým lakem DEKprimer. Spádové klíny se kladou 
nejprve od nejnižších míst, dále se pak pokračuje položením klínů o stejné výškové 
úroveň a pak další. Desky se kladou na sraz. V případě vzniku spár se místa vyplní PUR 
pěnou. Po vytvrdnutí se horní povrch seřízne a přeplátuje se nahřátým přířezem 
asfaltového pásu stejného typu, jako je horní povrch nakašírované desky POLYDEK. 
Při svařování přesahů horního nakašírovaného pásu POLYDEK se použije malý hořák a 
prkno pro důkladné spojení. Toto svařování se musí provádět obezřetně, aby nedošlo 
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   Spojení přesahů asfaltových pásů  
 
7.1.6.  ELASTEK 40 SPECIAL 
 
Natavení bude provedenou celoplošně. Ostatní zásady pro provedení asfaltové  
izolace budou stejné jako pro parozábranu (bod 7.4). Pro  natavení se použije ruční 
hořák. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout 
jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá polovina rolí [3]. 
7.2. Pochozí terasa s betonovou dlažbou 
 
Pro penetrační nátěr, parozábranu a provedení tepelné izolace ze spádových 
dílců platí stejná pravidla jako u nepochozí střechy, viz bod 6.1. 
 
7.2.1. FILEK 300 g/m2 
 
Kvůli chemické stabilitě materiálu EPS je nutno ji oddělit od 
hydroizolační fólie separační vrstvou FILTEK. Přijde pod a nad hydroizolační fólii – 
viz skladby, bod 2.3. Separační vrstva bude položena po celé ploše a na místa, kde 
přijde hydroizolace (vytažení na stěny apod.). Přesahy mezi pruhy textilie musí být 100 
- 150 mm. Spojení vrstev bude provedeno bodově horkovzdušnou pistolí. 
 
7.2.2. Hydroizolační fólie ALKORPLAN 35177   
 
 Fólie LAKORPLAN bude v tloušťce 1,5 mm. Fólie se klade volně,  
Přitížení bude řešeno betonovou dlažbou na rektifikačních podložkách. Fólie se 
pokládají šedou (barevnou) vrstvou směrem dolů. Tak je patrný potisk značící přesah a 
identifikaci fólie. Jednotlivé fólie se kladou na vazbu, čelní přesahy spojů musí být 
minimálně 200 mm, podélné pak 80 mm. 
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 Fólie se svařují pomocí horkovzdušné pistole. Po nahřátí se plochy přesahů fólie 
k sobě přitlačí válečkem ze silikonové pryže.  Plochy pro svaření musí být čisté a suché, 
případné nečistoty se důkladně umyjí vodou a vysuší. Důležité je správné nastavení 
teploty pistole pro provedení optimálního pevného spoje. Doporučené teploty výrobce 
dektrade pro opracování: 
 
Svařování fólie v ploše   420° 
Opracování detailů    350-370° 
Nahřívání fólie při opracování prostupu 650° 
 
 Hydroizolace při napojení na na svislé plochy bude upevněna koutovou lištou. 
V případě, že jsou izolovány plochy vyšší než 0,5 m, je nutné upevnit hydroizolaci i ve 
svislé ploše na páscích ze spojovacího plechu nebo kotevními prvky po vzdálenosti 0,5 
m. Ve svislém směru mohou být tyto prvky vzdáleny od sebe nejvýše 0,5 m. Přířezy 
fólie se upevní (nabodují) na profily z poplastovaného plechu (na stěnách se 
hydroizolace připevňuje na stěnovou lištu) a poté se fólie na profil v plné délce 35 















   Vytažení hydroizolace na svislou konstrukci  
 
 Při opracování rohů a koutů se používají tvarovky dektrade. Před samotnou 
realizací těchto detailů je nutné zkontrolovat správné provedení hydroizolační fólie. 
Tvarovku namáčkneme do středu sbíhajících hran a tryskou ji přivaříme. Poté se 
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Navaření koutové tvarovky  
 
U kruhových prostupů se fólie položí co nejtěsněji kolem prostupu. Svislá část prostupu 
se obalí fólií minimálně do výšky 150 mm a svaří se svislým svarem. Z nevyztužené 
fólie se připraví manžeta, vystřihne se otvor o průměru 2/3  světlosti prostupu [8].  
Nahřátá manžeta se provleče prostupem, po vychladnutí se prostup obepne a přivaří 
k vodorovné hydroizolaci. Vrchní část fólie se sepne ocelovým páskem a zatmelí PU 
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                 Dotěsnění fólie a stažení ocelovou objímkou  
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7.2.3. Betonová dlažba na rektifikovatelných terčích 
 
Betonová dlažba se klade na rektifikovatelné terče. Při kladení dlažby se 
vychází z nejvyšších bodů, nižší místa výškově nastaví pomocí rektifikačního šroubu. 
Dle potřeby se na roznášecí základnu podkládají plastové podložky. Šířka spáry je pak 


















Rektifikační terč (presberon.cz, 2012) 
 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1. Vstupní kontrola 
 
• Rovinnost vodorovných konstrukcí – 5 mm na 2 m lati 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Čistota a vlhkost podkladu 
• Kvalita dodávaného materiálu 
• Teplota prostředí 
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8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Kvalita spojů 
• Opracování a těsnost detailů 
• Vizuální 
• Poškození špatným natavováním 
 
8.3. Výstupní kontrola 
 
• Neporušenost povrchu izolace 
• Shoda s PD 





Stavební instruktáž provede zástupce dodavatele stavby, který proškolí pracovníky 
i o pracovních ochranných prostředcích, zákon 591/2006 Sb. (O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), dále pak zákon č. 
309/2006 Sb. (Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky) 
Provedení instruktáže se zapíše do stavebního deníku. 
 
591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na staveniště – Obecné požadavky 
 
Kap. I – Požadavky na zajištění staveniště 
Kap. II – Zařízení pro rozvod energie 
Kap. III – Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
Kap. I – Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Kap. XII – Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
Kap. XIV – Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení  
 práce 
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Kap. XV – Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Kap. I – Skladování a manipulace s materiálem 
 
362/2005 Sb. –  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
oracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
 
Kap. I  – Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Kap. II – Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Kap. III – Používání žebříků 
Kap. IV – Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Kap. V – Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Kap. VI – Práce na střeše 
Kap. VII – Dočasné stavební konstrukce 
Kap. VIII – Shazování předmětů a materiálu 
Kap. IX – Přerušení práce ve výškách 
Kap. X – Krátkodobé práce ve výškách 
Kap. XI – Školení zaměstnanců 
 
9.1. Hlavní zásady 
 
• Používání ochranných pomůcek 
• Při rychlosti větru 8 m/s musí být práce přerušeny 
• Práce jsou při sněžení, tvorbě námrazy 
• Zákaz konzumace alkoholických nápojů, namátková kontrola alkoholtestrem 
• Práce nad sebou jsou zakázány 
• Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být zajištěny proti pádu 
• Volné okraje střechy musí být zajištěn proti pádu pracovníků 
 
10. Životní prostředí a požární bezpečnost 
 
V průběhu výstavby celého objektu nesmí být negativně ovlivněno životní 
prostředí. Po dobu výstavby bude okolí ovlivněno pouze běžným stavebním ruchem. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit shromaždování, skladování a likvidaci 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 O odpadech a také v souladu se zákonem č. 
381/2001, kterým se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.  
Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze. 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro plochou střechu  
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1.1. Popis kontrol 
 
1. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem. Musí být 
odsouhlasena autorizovaným projektantem. 
2. Kontrolujeme dokončenou nosnou stropní konstukci, vyklizenost pracoviště a 
čistotu 
3. Kontroluje se počet jednotlivých prvků dle výkazu výměr a kvalita (certifikace) 
materiálu. 
4. Kontrolujeme rovinnost, únosnost a odvodnění plochy kde je materiál umístěn, 
Kontrola uložení materiálu ve skladu a na skládce podle doporučení výrobce. 
5. Kontrolujeme pomocí latě a nivelačního přístroje. S odchylkou max. +/- 
5mm/2m lati. 
6. Kontrolujeme natření celé plochy a následnou dobu schnutí, minimálně 4h. 
7. Kontroluje se správné a důkladné přilepení k vrstvě, dodržování překrytí 
spojů(min. 100 mm, odchylka +2mm/m). Kontroluje se slepení přesahů, 
přesahy, které vystupují nad rovinu střechy. 
8. Kontroluje se po jednotlivých úsecích zda jsou správně položeny a přilepeny k 
podkladu. 
9. Kontroluje se správné a důkladné přilepení k vrstvě, dodržování překrytí 
spojů(min. 100 mm, odchylka +2mm/m). Kontroluje se slepení přesahů, 
přesahy, které vystupují nad rovinu střechy. 
10. Kontroluje se tepelná izolace, která tvoří vrstvu střešního pláště, aby nebyla 
znehodnocena vlhkostí (pokles pevnosti, objemové změny. 
11. Všechny tuhé, monolitické vrstvy, podkladní, spádové, a ochranné vrstvy střešní 
konstrukce se musí oddělit od atik a všech prostupujících těles a zařízení 
dilatační spárou. Rovinnost podkladů HI povlaků se bere za vyhovující, není-li 
odchylka od úsečky spojující 2 m vzdálené body více než 5 mm. 
12. Kontrola rozmístění rektifikačních terčů a spád. 
13. Kontrola pokládky dlažby na rektifikační terče 
 
1.2. Použité normy: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 24 80 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN ISO 8402 - Norma jakosti 
ČSN 02 10 70 - Technické dodací předpisy 
ČSN 73 26 11 - Mezní úchylky ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech 
ČSN P 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace 
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ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 
ČSN 73 0540 1-4 - Tepelná ochrana budov (souhrn norem) 
 
1.3. Použité zkratky 
 
HSV Stavbyvedoucí 
PSV Mistr, vedoucí čety 
TDI Technický dozor investora 




PD Projektová dokumentace 
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2. Kontrolní a zkušební plán pro zateplení 
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2.1. Popis kontrol 
 
14. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem. Musí být 
odsouhlasena autorizovaným projektantem. 
15. Kontrolujeme dokončenou nosnou stropní konstukci, vyklizenost pracoviště a 
čistotu 
16. Kontroluje se počet jednotlivých prvků dle výkazu výměr a kvalita (certifikace) 
materiálu. 
17. Kontrolujeme rovinnost, únosnost a odvodnění plochy kde je materiál umístěn, 
Kontrola uložení materiálu ve skladu a na skládce podle doporučení výrobce. 
18. Kontrolujeme pomocí latě a nivelačního přístroje. S odchylkou max. +/- 
5mm/2m lati. 
19. Kontrolujeme natření celé plochy a následnou dobu schnutí, minimálně 4h. 
20. Kontroluje se správné a důkladné přilepení k vrstvě, dodržování překrytí 
spojů(min. 100 mm, odchylka +2mm/m). Kontroluje se slepení přesahů, 
přesahy, které vystupují nad rovinu střechy. 
21. Kontroluje se po jednotlivých úsecích zda jsou správně položeny a přilepeny k 
podkladu. 
22. Kontroluje se správné a důkladné přilepení k vrstvě, dodržování překrytí 
spojů(min. 100 mm, odchylka +2mm/m). Kontroluje se slepení přesahů, 
přesahy, které vystupují nad rovinu střechy. 
23. Kontroluje se tepelná izolace, která tvoří vrstvu střešního pláště, aby nebyla 
znehodnocena vlhkostí (pokles pevnosti, objemové změny. 
 
2.2. Použité normy: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 
ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 24 80 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN ISO 8402 - Norma jakosti 
ČSN 02 10 70 - Technické dodací předpisy 
ČSN 73 26 11 - Mezní úchylky ocelových konstrukcí 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech 
ČSN P 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace 
ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 
ČSN 73 0540 1-4 - Tepelná ochrana budov (souhrn norem) 
 
2.3. Použité zkratky 
 
HSV Stavbyvedoucí 
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PSV Mistr, vedoucí čety 
TDI Technický dozor investora 




PD Projektová dokumentace 
TP Technologický předpis 
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1. Stavebně architektonické řešení stavby: 
 
1.1. SO 01, SO 02 
 
 Objekty S (SO 01), T (SO 02) jsou součástí obytného souboru bytových domů 
Nové Pitkovice P,R,S,T. Objekty leží na pozemku p.č. 219/4, k.ú. Pitkovice. Obytný 
soubor se nachází na kraji obce Pitkovice, příjezd je z ulice Pitkovická. Pozemek je 
rovinatý, původně sloužil jako zemědělská půda. Základové poměry charakterizovány 
jako složité.  
 Bytové domy jsou nepodsklepené, mají 4 nadzemní podlaží.  Oba objekty jsou 
totožné, pouze symetricky zrcadlově obrácené. Nosný systém je obousměrný, dům je 
tvořen dvěma křídly s centrálním schodištěm uprostřed. Nosné stěny jsou navrženy 
jakou ŽB a keramické  
z AKU bloků P+D tl. 250 mm. Žb stěny jsou pak o tl. 250 mm a 200 mm. Všechna 
schodišťová ramena na domovních komunikacích jsou prefabrikována, uložena na 
ozuby v monolitických podestových deskách prostřednictvím pryžových bloků  BELAR  
0.9 tl. 15 mm a šířky 70 mm. Objekty jsou založeny na hlubinných pilotech, na nichž 
jsou nabetonovány základové pasy. Železobetonová základová deska o tl. 160 mm bude 
vybetonována nad hydroizolaci, zalomená bude v místě instalačních kanálů. Na objektu 
jsou následující typy střešních konstrukcí: pochozí terasa s betonovou dlažbou, 
nepochozí plochá střecha a pochozí desky balkónů s keramickou dlažbou. 
 V 1.NP je vstupní prostor, místnost pro uložení kočárků, výměníková stanice, 
úklidová komora a byty s předzahrádkami. V 2.NP a 3. NP se dále nacházejí byty 
odlišných kategorií. K bytům patří balkony a pro přičleněné  byty jsou určeny sklípky. 
V 2.NP se nachází místnost slaboproudu pro rozvod datových kabelů. V 4.NP jsou už 
jen byty s terasami, Z chodby v 4.NP je vstup na nepochozí střechu. Obestavěný prostor 
každého objektu je 6214 m3, zastavěná plocha pak 496 m2. Objekt SO 01 i SO02 jsou 
navrženy každý pro 21 bytů. Pro oba objekty je navrženo 46 místo pro stání, z toho 2 
místa pro osoby tělesně postižené. Objekty jsou obdélníkového půdorysu s plochou 
střechou, V 4 NP pak s ustupující fasádou a vytvořením tak prostoru pro terasy 
z přilehlých bytů.  Ke všem bytům v přízemí náleží předzahrádky a k bytům v 2.NP a 3. 
NP pak patří balkony. 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
2.1. Podklady pro zpracování Požárně bezpečnostního řešení 
Tato zpráva byla zpracována podle základních norem, předpisů a ostatních podkladů: 
ČSN 73 0802 (2009) – PBS Nevýrobní objekty; 
ČSN 73 0804 (2002) – PBS Nevýrobní objekty; 
ČSN 73 0833 (2000) – PBS Budovy pro bydlení a ubytování; 
ČSN 73 0810 (2009) –  PBS Společná ustanovení; 
ČSN 73 0818 -  PBS Obsazení objektů osobami; 
ČSN 73 0873 -  PBS Zásobování požární vodou; 
-Vyhl.MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; 
-Vyhl.MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
-Projektová dokumentace – půdorysy, řezy; technická zpráva; původní požární   
  zpráva pro stavební povolení vypracovaná 08/2009 ing. Svatavou Čermákovou 
 
2.2. Požárně bezpečnostní řešení 
Celkový popis objektu je popsán v ostatních částech DP. Tato část se zabývá pouze 
PBŘ. 
Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími (podle čl. 5.2.2 ČSN 730802). 
Objekt je řešen podle čl.3.5b) ČSN 730833 jako budova skupiny OB2. 
Technické nebytové místnosti jsou řešeny podle ČSN 730802 – Nevýrobní objekty. 
 
Požární výška objektu je h = 9,00 m (v souladu s čl. 5.2.3 ČSN 730802). 
Stavba je řešena jako jeden samostatně stojící objekt bez hromadných garáží. 
 
3. Rozdělení do požárních úseků, stupně požární bezpečnosti 
 
A) Obytné buňky - každá obytná buňka tvoří samostatný požární úsek o výpočtovém 
požárním zatížení pv = 40 kg/m2 (podle ČSN 73 0833 čl. 4.1.2) 
při součiniteli c = 1,0 … III.SPB. 
B) Sklepní boxy (= komory a jiné prostory pro skladování různých potřeb pro 
domácnost) lze bez důkazu předpokládat výpočtové požární zatížení pv = 45 kg/m2 (čl. 
4.1.4 ČSN 73 0833) … III.SPB. 
C) Instalační šachty jsou součástí požárních úseků bytů a předěleny ve stropních kcích 
D) Kočárkárny a místnost pro úschovu kol a motocyklů s obsahem motoru do 50 cm3 
tvoří samostatný požární úseky zařazené do II.SPB s výpočtovým požárním zatížením 
pv = 15kg/m2 (podle ČSN 73 0833 čl. 4.1.4). 
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F) Rozvaděče - v souladu s čl. 6.1.7.b) ČSN 73 0810 rozvaděče elektrické energie 
umístěné v instalačních šachtách či v lokálních skříňových prostorách apod. (u prostoru 
CHÚC) se posuzují jako samostatné požární úseky a zařazují se do II.SPB.  
Požadovaná požární odolnost požárně dělících konstrukcí musí být EI 30/DP1 a 
s požárními uzávěry EI 15/DP1 - S. 
 
Výtahová šachta je součástí CHÚC  
Tento výtah není evakuační. 
Výtahy umístěné v chráněné únikové cestě nemusí tvořit samostatný požární úsek, 
jestliže: 
- výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob. Je z výrobků třídy reakce na oheň A1 
nebo A2 a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše položené výstupní stanice 
výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek…vyhovuje (v objektu je výtah 
v bezstrojovnovém provedení, soustrojí pro pohon je umístěno na výtahové kleci). 
- spojuje nejvýše 7 užitných podlaží a jedno podzemní podlaží v chráněné únikové cestě 
typu A…vyhovuje  
- konstrukce, která případně ohraničuje prostor šachty (včetně uzávěru otvorů - dveří) je 
druhu DP1 nebo DP2…vyhovuje 
V případě požáru musí umožnit sjetí klece do 1.NP, v případě požáru musí výtah zůstat 
vyřazen z provozu. 
Elektrické rozvody výtahů musí vyhovovat ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50-265-2-1, 
ČSN EN  50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3. Izolace kabelů nemají obsahovat chemický 
vázaný chlór (bezhalogenové). 
Výtahovou šachtu se doporučuje odvětrat vně objektu v úrovni nebo nad úrovní 
nejvyšší polohy výtahové kabiny. 
 
1.NP (z hlediska PO = 1.NP): 
N1.01-02 … obytné buňky (byty)  … III.SPB (pv = 40 kg.m-2 (čl. 5.1.2 ČSN 
730833) 
N1.03 … předávací stanice        … I.SPB (bez pož. rizika) 
N1.04 … sklepy  … III.SPB (pv = 45 kg.m-2) 
N1.05-09 … obytné buňky (byty)  … III.SPB (pv = 40 kg.m-2 (čl. 5.1.2 ČSN 
730833) 
N1.10-11 … chodby    … I.SPB (bez. pož. rizika) 
N1.12 … kočárkárna                  … II.SPB (pv = 15 kg.m-2) 
N1.13 … sklepy  … III.SPB (pv = 45 kg.m-2) 
N1.14/N4      … CHÚC-A   … II.SPB  
 
2.NP (z hlediska PO = 2.NP): 
N2.01-06 … obytné buňky (byty)  … III.SPB (pv = 40 kg.m-2 (čl. 5.1.2 ČSN 
730833) 
N1.07-08 … chodby    … I.SPB (bez. pož. rizika) 
N2.09 … tech. místnost   … II.SPB  
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N2.10 … sklepy  … III.SPB (pv = 45 kg.m-2) 
N1.14/N4      … CHÚC-A   … II.SPB  
 
 
3.NP (z hlediska PO = 3.NP): 
N3.01-06 … obytné buňky (byty)  … III.SPB (pv = 40 kg.m-2 (čl. 5.1.2 ČSN 
730833) 
N3.07-08 … chodby    … I.SPB (bez. pož. rizika) 
N3.09 … tech. místnost   … II.SPB  
N3.10 … sklepy  … III.SPB (pv = 45 kg.m-2) 
N1.14/N4      … CHÚC-A   … II.SPB  
 
4.NP (z hlediska PO = 4.NP): 
N4.01-03 … obytné buňky (byty)  … III.SPB (pv = 40 kg.m-2 (čl. 5.1.2 ČSN 
730833) 
N1.14/N4      … CHÚC-A   … II.SPB  
 
4. POSOUZENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ 
 
Požadavky na stavební konstrukce jsou stanoveny dle tab. 12 pol. 1-11 ČSN 73 0802. 
 
4.1. Požární stěny 
Požadovaná požární odolnost je: 
POŽÁRNÍ STĚNA III.SPB 
NP REI 45/DP1 
poslední NP REI 30/DP1 
 
Skutečná požární odolnost cihelných tvárnic min. tl. 150 mm dle tab. 6.1.2 pol. 3.1 je 60 
minut …vyhovuje 
Požární stěny jsou dotaženy po požární ŽB stropy. 
 
4.2. Požární stropy 
Požadovaná požární odolnost je: 
POŽÁRNÍ STROPY III.SPB 
NP REI 45/DP1 
poslední NP REI 30/DP1 
 
Skutečná požární odolnost ŽB desky min. tl. 250 mm s krytím tahové výztuže min. 15 
mm podle tab. 2.6 je 45 minut …vyhovuje 
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4.3. Požární uzávěry otvorů 
Požární odolnosti požárních uzávěrů jsou zakresleny ve výkresech PBŘ (viz. příloha), 
které jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení. 
V souladu s vyhl.MV č. 23/2008 Sb. jsou u stavby se 3 a více nadzemními podlažími 
navrženy požárně dělící konstrukce s požární odolností nejméně 30 minut. 
 
Požadovaná požární odolnost je: 




poslední NP 15/DP3 
 
Požární uzávěry musí být vybaveny samozavíračem. 
C…uzávěr opatřen samozavíračem 
Vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk a do požárních úseků domovního 
vybavení nemusí být samozavírací (podle čl. 4.3.7 ČSN 730833). 
Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem při kolaudaci. 
 
Pokud před uzávěry otvorů do CHÚC je požární úsek nebo prostor bež požárního rizika, 
musí požární uzávěr vedoucí do CHÚC alespoň omezovat šíření tepla – typ EW (čl 
8.5.3 ČSN 730802). 
 
4.4. Obvodové stěny 
Požadovaná požární odolnost je: 
OBVODOVÁ 
STĚNA III.SPB 
NP REW 45/DP1 
poslední NP REW 30/DP1 
 
Skutečná požární odolnost cihelných stěn min. tl. 250 mm podle tab. 1A pol. 4b) je 120 
minut …vyhovuje  
 
Požární pásy  
V souladu s čl. 8.4.10 ČSN 730802 lze od požárních pásů upustit (h = 9,00m). Požární 




Dodatečné zateplení objektu bude certifikovaným fasádním systémem z polystyrenu 
(systém ETICS) tl. max. 140 mm. 
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Uvolněné teplo: 
HP = 25(kg/m3)x0,14(m)x39(MJ/kg) = 136,5 MJ/m2 < 150 MJ/m2 … vyhovuje (netvoří 
částečně ani zcela požárně otevřenou plochu c souladu s čl. 8.4.4 ČSN 730802) 
Zateplení obvodových stěn objektu musí být provedeno v souladu s čl. 3.1.3.1 ČSN 73 
0810. 
Při určení druhu konstrukční části obvodových stěn objektů se nebere zřetel na vnější 
tepelné izolace (h<12,0m), pokud:   
- tepelná izolace tvoří ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, 
upevňovací prvky, další specifikované součásti) třídy reakce na oheň B, přičemž 
výrobek tepelně izolační části musí být nejméně třídy reakce na oheň E a musí být 
kontaktně spojen se zateplovanou stěnou …vyhovuje 




Na zateplení obvodových stěn je použit zateplovací systém, který bude vykazovat 
množství uvolněného tepla při hoření menší než 150 MJ.m-2 z 1m2 plochy stěny - 
konstrukce zateplení nezhoršuje stávající požární otevřenost obvodových stěn v souladu 
s 8.4.4 ČSN 730802. 
 
4.5. Nosná konstrukce střechy 
Požadovaná požární odolnost nosné konstrukce střechy pro III.SPB je R30 minut. 
 
Skutečná požární odolnost ŽB desky min. tl. 250 mm s krytím tahové výztuže min. 15 
mm podle tab. 2.6 je 45 minut …vyhovuje 
 
4.6. Střešní plášť 
Střešní plášť je nad konstrukcí ŽB desky s požární odolností požárního stropu. (viz. 
nosné konstrukce střechy). 
V souladu s čl.8.15.1a) ČSN 73 0802 není požární odolnost střešního pláště 
požadována, Střešní plášť, který je nad požárním stropem posledního nadzemního 
podlaží, nemusí vykazovat požární odolnost, pokud nad požárním stropem není 
nahodilé požární zatížení.…vyhovuje 
Střešní plášť je druhu DP1 v souladu s čl. 3.2.3.2 ČSN 730810. Horní hydroizolační 
krytina nad 3.NP je s klasifikací BROOF(t3). Střešní plášť tohoto NP leží v požárně 
nebezpečném prostoru. Horní povrchová/pochúzí vrstva bude provedena s is = 0 
mm/min.  
Střešní plášť nad 4.NP netvoří celek o ploše nad 1500m2 a neleží v požárně 
nebezpečném prostoru. 
Klasifikace střešního pláště nad 3.NP bude doložena u kolaudace. 
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4.7. Konstrukce schodišť uvnitř PÚ 
Schodiště v objektu jsou součástí CHÚC-A a nemusí vykazovat požární odolnost podle 
čl. 8.9 ČSN 730802. 
 
4.8. Nosné konstrukce uvnitř PÚ 
Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí uvnitř objektu pro III.SPB je R 45 
minut (nadzemní podlaží). 
Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí uvnitř objektu pro III.SPB je R 30 
minut (poslední nadzemní podlaží). 
Skutečná požární odolnost cihelných tvárnic min. tl. 150 mm dle tab. 6.1.2 pol. 3.1 je 60 
minut …vyhovuje 
 
4.9. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi 
Předělení jednotlivých stoupacích rozvodů v bytech je po patrech – šachty jsou požárně 
předěleny v úrovni stropů. 
 
Podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími 
konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.  
Prostupy elektrických rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), 
technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., 
mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. 
Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším 
povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností 
jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i 
zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za 
předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
 
Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci v době výstavby 
vynechán montážní otvor, např. pro potrubí, potom po instalaci musí být otvor dozděn, 
dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až 
k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až 
k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje 
požární utěsnění prostupujících rozvodů a instalací, musí být bez ohledu na použitý 
materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např. průřezovou plochu) zajištěno 
utěsnění podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008 (obdobně jako podle 6.2.2 ČSN 73 0810). 
 
Podle čl. 6.2.2 ČSN 73 0810 u dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi 
se kromě úpravy podle čl. 6.2.1 ČSN 730810 zabraňuje šíření požáru hmotou 
(výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení.  
Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen 
manžet), jejichž požární odolnost EI je určena požadovanou odolností požárně dělící 
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konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut; těsnění prostupů se 
hodnotí podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech: 
a) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého 
potrubí třídy reakce na oheň A1 a A2), světlého průřezu >8000mm2 (Ø>100mm) 
jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo >12500mm2 (Ø>126mm), jde-li o 
horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU), 
b) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň 
B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A1 a A2), 
světlého průřezu >15000mm2 (EI-UC) = Ø>138mm, 
c) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných 
nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B 
až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A1 a A2), 
světlého průřezu >12000mm2 (EI-UC) = Ø>123mm, 
d) Kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud 
tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící 
požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 - započítávají se jen látky 
(izolace), které mohou hořet (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle ČSN 
730802 či ČSN 730804, vodičů a kabelů, které nešíří požár podle norem řady 
ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 730848). 
Bez ohledu na průřezové plochy potrubí, která prostupují požárně dělícími 
konstrukcemi do chráněných únikových cest, musí být tato potrubí utěsněna 
manžetami. 
 
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího 
průřezu než 2000mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300mm, 
musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-
2:2008. 
 
Jestliže se jedná o prostupy podle tohoto článku, musí být kromě tohoto zaplnění 
konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí (podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810) provedeno 
i utěsnění manžetou vyhovující čl. čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008; tím se zajistí, že 
ani vnitřním otvorem potrubí či jeho hořlavou hmotou nedojde k šíření požáru. Kromě 
toho může toto těsnění manžetou zajistit i lepší těsnost styku mezi vnějším povrchem 
potrubí a požárně dělící konstrukcí. Prostupy realizované podle čl. 6.2.2 ČSN 730810 
musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi o požární odolnosti, druhu nebo typu 
ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele, označení výrobce systému 
(podle vyhlášky MV ČR č.23/2008 §9 odstavec 6). 
 
Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy než stanoví 6.2.2 ČSN 73 0810, 
nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2, se nemusí klasifikovat podle čl. 7.5.8 ČSN 
EN 13501-2:2008, avšak musí být upraveny podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810. 
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Podle čl. 11.1.2 ČSN 73 0802 rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu 
hořlavých látek (např. plynů a kapalin) pro technická a technologická zařízení 
stavebních objektů, musí být z nehořlavých hmot; požárně dělící konstrukcí mohou 
prostupovat při dodržení podmínek čl. 8.6.1 ČSN 730802, a to: 
- rozvodná potrubí o světlém průřezu do 15000 mm2 bez dalších opatření (v objektu 
nejsou rozvody větší dimenze)…vyhovuje 
V objektu OB2 může být v CHÚC-A veden rozvod zemního plynu o celkové 





Dělení do požárních úseků je řešeno standardním způsobem, tj. na hranicích požárních 
úseků (v rámci požárně dělících konstrukcí) jsou umístěné požární klapky. V případě, že 
požární klapka není přímo v požárně dělící konstrukci je patřičná část provedena jako 
požárně chráněné potrubí s patřičnou požární odolností. 
Nasávání a výfukové otvory je nutno posoudit z hlediska ČSN 730872. 
 
Požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 
nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, 
kterou VZT zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 
500mm.. 
Instalace požárních klapek se nepředpokládá – průřezy do 40 000 mm2. 
 
4.10. Požadavky na povrchové úpravy konstrukcí 
CHÚC typu A 
Chráněná úniková cesta musí mít dle čl.8.14.5. kromě podlah a madel povrchové 
úpravy stavebních konstrukcí z výrobků třídy reakce na oheň A1 a A2.  
Nesmí se použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is>100 mm/min 
(musí se použít podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN 
EN 13501-1). 
Podle ČSN 73 0802 čl. 8.14.6 se na povrchové úpravy obvodových stěn z vnější strany 
objektu musí užít hmot s indexem šíření plamene is = 0 mm/min, pokud obvodové stěny 
tvoří ohraničující konstrukce CHÚC u nichž jsou otvory. 
V souladu s čl. 9.3.3 ČSN 73 0802 v chráněných únikových cestách nesmí být žádné 
požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří (jsou-li třídy reakce na oheň B až D), 
konstrukcí uvedených v 8.14.5 bodu a) aniž by nahodilé požární zatížení v těchto 
prostorách bylo větší než 15kg.m-2.  
V souladu s čl. 9.3.2 ČSN 73 0802 požárně dělící konstrukce (požární stěny, obvodové 
stěny) CHÚC musí být vždy z konstrukcí druhu DP1 
CHÚC bude provedena v souladu s přílohou č.6 vyhlášky MV ČR č.23/2008 o 
technických podmínkách požární ochrany staveb. 
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V CHÚC nesmějí být umístěny:  
a) zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku; 
b) volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené 
potrubní rozvody z hořlavých hmot; 
c) volně vedené rozvody VZT zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů CHÚC; 
d) volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek a 
pod; 
e) volně vedené elektrické rozvody (kabely), které neodpovídají požadavkům čl. 12.9 ČSN 
73 0802. 
Rozvody podle bodu c) a d) mohou být v CHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány 
v konstrukci druhu DP1 a od CHÚC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň 
EI 30 minut. 
 
4.11. Instalační šachty a kanály 
Jsou součástí P.Ú. bytů a předěleny ve stropní konstrukci. 
 
5. EVAKUACE 
Evakuace probíhá po nechráněných únikových cestách (chodbách bez požárního rizika) 
přes chráněnou únikovou cestu typu A přirozeně větranou a dále na volné prostranství.  
 
Nechráněná úniková cesta z bytů podle čl. 4.3.3 ČSN 730833 (2000) musí procházet 
požárním úsekem, kde nahodilé požární zatížení pn ≤ 5 kg.m-2(čl. 5.3.3 ČSN 730833) 
…vyhovuje 
Jedné chráněné únikové cesty typu A se může použít, pokud je výška budovy 
h<22,5m…vyhovuje 
 
Mezní délky únikových cest – ČSN 73 0802 
V  podlažích je pouze jeden únik, délka nechráněné únikové cesty vedoucí do chráněné 
únikové cesty nejvýše 20m …vyhovuje  
Posouzení chráněné únikové cesty typu A – centrální schodiště s výtahem 
Mezní délka chráněné únikové cesty typu A je 120m …vyhovuje 
 
Kapacita únikových cest 
V budovách OB2, kde je v podlaží nejvýše 12 obytných buněk, se považuje za 
postačující šířka nechráněné i chráněné únikové cesty 1,1m; průchod dveřmi může být 
zúžen na 0,9m…vyhovuje (v každém patře, které má svoji únikovou cestu je méně než 
12 obytných buněk)    
 
5.1. Zařízení únikových cest 
Dveře jednotlivých místností uvnitř bytů musí být dle čl.4.3.9 ČSN 73 0833 opatřeny  
kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, 
a to bez speciálního nářadí. 
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V souladu s čl. 5.5.9 ČSN 730810 požární uzávěry (jakož i dveře – uzávěry bez požární 
odolnosti) vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, 
které umožní po vyhlášení poplachu (nebo jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru 
ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, 
zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. 
Požární dveře do jednotlivých bytů nemusí být samozavírací v souladu s čl. 4.3.7 ČSN 
730833. 
 
Podle čl. 4.3.10 ČSN 73 0833 východové dveře na volné prostranství z budov určených 
převážně pro bydlení se nemusí otevírat ve směru úniku a mohou mít práh o výšce až  
15 mm. 
 
Na únikových cestách nesmí být umístěna zrcadla nebo jiné reflexní plochy, které by mohly 
unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku. 
 
V objektu se musí zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 směr úniku všude, kde východ na 
volné prostranství není přímo viditelný. Tato označení mají usnadnit evakuaci osob a proto musí 
být únikové cesty vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami apod., a to zejména 
v místech, kde se mění směr úniku (horizontálně a vertikálně), nebo kde dochází ke křížení 
komunikací (čl. 9.16 ČSN 730802). 
 
6. Větrání CHÚC  
Chráněná úniková cesta je větraná přirozeně v souladu s čl. 9.4.2a) ČSN 730802. 
- otevíratelnými otvory (okny, dveřmi) o ploše nejméně 2 m2 v každém podlaží 
umožňující jednostranné větrání, je-li půdorysná plocha v CHÚC v podlaží vyšší než 
20m2, dimenzují se otevíratelné otvory na 10% plochy únikové cesty. 
Otevírací mechanismus manuálně ovládaný musí být umístěn nejvýše 1,8 m nad 
mezipodestou (úrovní přilehlé podlahy). 
Plochy okenních otvorů/dveřním v jednotlivých podlažích vyhovují požadavku čl. 
9.4.2a) ČSN 730802 …vyhovuje 
 
7. Únikové cesty 
V souladu s čl. 9.3.3 ČSN 73 0802 v chráněných únikových cestách nesmí být žádné 
požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří (okna a vstupní dveře mohou být 
třídy reakce na oheň A až D), konstrukcí uvedených v 8.14.5 bodu a) a kromě 
požárního zatížení v prostorech, sloužících dozoru nad provozem v objektu (vrátnice, 
recepce, požární dozor apod.), aniž by nahodilé požární zatížení v těchto prostorách 
bylo větší než 15kg.m-2.  
V CHÚC rovněž nesmějí být umístěny:  
f) zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku; 
g) volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo jakékoliv volně vedené 
potrubní rozvody z hořlavých hmot; 
h) volně vedené rozvody VZT zařízení, která neslouží pouze větrání prostorů CHÚC; 
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i) volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek 
apod.; 
j) volně vedené elektrické rozvody (kabely), které neodpovídají požadavkům čl. 12.9 ČSN 
73 0802 a vyhl. MV 23/2008 Sb. 
Rozvody podle bodu c) a d) mohou být v CHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány 
v konstrukci druhu DP1 a od CHÚC požárně odděleny krycí vrstvou alespoň 10 mm s požární 
odolností alespoň EW 30 minut. Jinak musí mít třídu reakce na oheň B2ca S1,.d0 
Rozvody podle bodu e) mohou být v CHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v konstrukci 
druhu DP1 a od CHÚC požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EI 30 
minut. 
 
7.1. Osvětlení únikových cest 
Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té 
doby pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je nutné zajištění nepřetržité 
funkce v požadované intenzitě podle ČSN 73 0802, tj. podle ČSN EN 1838. 
Ve všech prostorech, kde je požadováno nouzové osvětlení, musí být proveden v rámci 
projektu pro SP výpočet NO (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838) tj : 
- v chráněné únikové cestě 
Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o 
měření. 
V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů na volné 
prostranství.  
Z místa, kde není přímo viditelný směr úniku, bude po realizaci stavby viditelné alespoň 
označení směru příslušnou značkou (bezpečnostní tabulkou).  
Činnost NO musí být zajištěna po dobu nejméně 60 minut (podle ČSN EN 1838). 
 
8. Odstupové vzdálenosti 
Odstup od požárně otevřených ploch je stanoven pro % požárně otevřených ploch v 
jednotlivých podlažích, rozhodující je největší odstupová vzdálenost.  
 
Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802 
   pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d* 
[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m] 
------------------------------------------------------------------ 
  40,0     2,4   2,40  101,87  0,59  0,85  100    2,86  100   2,86 
  40,0     1,6   2,40  101,87  0,59  0,85  100    2,32  100   2,32 
  40,0     2,5   2,40  101,87  0,59  0,85  100    2,90  100   2,90 
------------------------------------------------------------------- 
 
Střešní plášť (terasy 3.NP) se nachází v požárně nebezpečném prostoru. 
Povrchové úpravy teras budou nehořlavé z hmot s indexem šíření plamene is=0 
mm/min. 
Odstupové vzdálenosti nezasahují na sousední pozemek ani do jiných objektů. 
Řešený objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů. 
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Odstupové vzdálenosti jsou považovány za vyhovující. 
 
9. EPS, SHZ, SOZ, AUTONOMNÍ DETEKTCE A 
SIGNALIZACE – ČSN 73 0802 EPS 
V objektu se nepožaduje instalace systému EPS v souladu ČSN 730833 a čl. 6.6.9 ČSN 
730802. 
 
Autonomní detekce a signalizace 
V souladu s §16 odst.2 vyhl. MV č. 23/2008 Sb.  musí být všechny byty v objektu 
vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace.  
Zařízením autonomní detekce a signalizace se rozumí autonomní hlásič kouře podle 
ČSN EN 14604. 
Autonomní hlásiče požáru musí být umístěny v každém bytě a to v části bytu 
vedoucí směrem do únikové cesty. Na 150m2 podlahové plochy bytu se umisťuje min. 
jeden autonomní hlásič požáru. Autonomní hlásiče požáru se neumísťují do prostoru 
bez požárního rizika – koupelen, WC.  
Autonomní hlásiče musí být certifikovány, certifikáty budou doloženy ke kolaudaci. 
SHZ a SOZ 
SHZ 
Objekt nebude vybaven samočinným stabilním hasícím zařízením (sprinklery) 
v souladu s čl. čl.6.6.10 ČSN 73 0802. 
SOZ 
Objekty nebudou vybaveny samočinným odvětrávacím zařízením (odvody tepla a 
kouře) v souladu s  čl.6.6.11 ČSN 73 0802. 
 




Zásobování  požární vodou je řešené dle  tab. 1 a 2  pol. 2. ČSN 73 0873.  
Nejmenší dimenze  potrubí DN 100 mm, 
Předpokládaný odběr 6 l/s při doporučené  rychlosti 0,8 m/s.  
Maximální vzdálenost hydrantů od objektů je dle tab. 1 je 150 m a 300 m navzájem od 
sebe. 
Vnější požární voda je zajištěna ze stávajícího rozvodu vody v  přilehlých komunikacích , kde je 
vodovodní potrubí DN 110 z PVC …vyhovuje  
 
Vnitřní odběr 
V budovách nebo jejich částech skupiny OB1-OB4, kde celkový počet osob je větší než 
20, nelze od vnitřních odběrních míst upustit (v souladu s čl. 4.4b)5 ČSN 730873).  
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Podle ČSN 730873 se navrhuje jako vnitřní odběr požární vody hadicový systém 
s průtokem Q= 0,3 l/s, s hydrodynamickým přetlakem min. 0,2 MPa a s tvarově stálou 
hadicí délky 30 m - dostřik 10m. Bude provedena instalace hadicového systému s hadicí 
o jmenovité světlosti nejméně 19 mm (čl. 6.5 ČSN 73 0873). 
 
11. Elektroinstalace 
Elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s 
platnými  technickými předpisy a normami.  
V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN 730802 kap.12.9 a ČSN 730804 kap.13.10 
a vyhl. 23/2008 Sb. 
V CHÚC musí el. rozvody odpovídat čl. 12.9.2 bodu a) nebo bodu c) ČSN 730802 (viz dále). 
Izolace kabelů nemají obsahovat chemický vázaný chlór (bezhalogenové). 
čl. 12.9.2 ČSN 730802: 
a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně 
chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti nejméně 
P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d0; nebo 
 
Elektrická zařízení nesloužící protipožárnímu zabezpečení objektu 
Projektem elektroinstalace musí být navržena elektroinstalace tak, že na 1m3 obestavěného 
prostoru místnosti připadá méně než 0,2 kg hmotnosti izolace vodičů. 
 
HROMOSVOD 
Objekty budou chráněny hromosvodem (bleskosvodem) v souladu s ČSN EN 62305-1-
4.  
 
Ovládání elektroinstalace - ČSN 730848 
V objektu bude dále místo pro vypnutí resp. odpojení kompletní elektroinstalace včetně 
zařízení, která mají být ve funkci při požáru. Toto místo musí být označeno bezpečnostní 
tabulkou: „TOTAL STOP“ a „VYPNI JEN V NEBEZPEČÍ“. Umístění tohoto místa je u 
vchodu v úrovni 1.NP(v hlavním domovním rozvaděči). 
Tato místa jsou určena především pro potřeby operativního ovládání el. zařízení v případě 
požáru především pro zasahující jednotky HZS. 
 
Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení se zapíná automaticky při výpadku napájení hlavním zdrojem, do té 
doby pracuje NO na hlavní zdroj. U nouzového osvětlení je nutné zajištění nepřetržité 
funkce v požadované intenzitě podle ČSN 73 0802, tj. podle ČSN EN 1838. 
Ve všech prostorech, kde je požadováno nouzové osvětlení, musí být proveden v rámci 
projektu pro SP výpočet NO (průkaz intenzity vyhovující ČSN EN 1838) tj : 
- v chráněných únikových cestách 
- v nechráněných únikových cestách - chodbách z bytových prostor 
- v hromadných garážích 
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Ke kolaudaci bude doložen výpočet dle skutečného provedení, případně protokol o 
měření. 
V rámci nouzového osvětlení je navrženo označení i veškerých východů na volné 
prostranství.  
Z místa, kde není přímo viditelný směr úniku, bude po realizaci stavby viditelné alespoň 
označení směru příslušnou značkou (bezpečnostní tabulkou).  
Činnost NO musí být zajištěna po dobu nejméně 60 minut. 
Uvažuje se instalace osvětlovacích těles NO s vlastními bateriemi. 
 
12. Vytápění, vzduchotechnika 
Zdrojem tepla je výměníková stanice umístěná v 1.NP – samostatný požární úsek. 
Odtahy digestoří a odtahy z hygienických místností jsou vedeny do šachet, kde jsou 
umístěna stoupací potrubí – požadavky na prostupy viz kapitola prostupy. 
 
13. Přenosné hasící přístroje podle přílohy č.4   
vyhl.č.23/2008sb. a ČSN 730833 
- 1 PHP vodní s hasící schopností 13A nebo přenosný hasící přístroj práškový s hasící 
schopností 21A na každých započatých 100m2 půdorysné plochy u požárních úseků 
určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20m2 
- u ostatních požárních úseků je určen počet PHP podle ČSN 730802 
 
1.NP (z hlediska PO = 1.NP): 
Každá chodba k obytným buňkám 1 ks     …2 ks 21A (6 kg, práškový) 
Domovní rozvaděč         …1 ks 55B (CO2) 
Sklepní kóje, kočárkárna         …1 ks 21A (6 kg, práškový) 
 
2.NP (z hlediska PO = 2.NP): 
Každá chodba k obytným buňkám 1 ks     …2 ks 21A (6 kg, práškový) 
Sklepní kóje, tech. místnost        …1 ks 21A (6 kg, práškový) 
3.NP (z hlediska PO = 3.NP): 
Každá chodba k obytným buňkám 1 ks     …2 ks 21A (6 kg, práškový) 
Sklepní kóje, tech. místnost        …1 ks 21A (6 kg, práškový) 
 
Hasicí přístroje v požárním úseku se umísťují na trvale přístupném a dobře viditelném 
místě, podle pokynů výrobce a v přiměřené výšce v závislosti od hmotnosti hasícího 
přístroje (rukojeť 1500mm ± 50mm nad podlahou). 
Každé stanoviště hasícího přístroje se označuje piktogramem v souladu s ČSN. 
V případě, že není stanoviště hasícího přístroje přímo viditelné, označuje se šipkou a 
piktogramem. Doporučený rozměr značky je 210x210 mm. Bílý piktogram je na 
červeném pozadí. 
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Hasicí přístroje se umísťují hlavně v blízkosti technických zařízení, na místech se 
zvýšeným požárním nebezpečím a v prostorech, ve kterých se vykonávají činnosti 
spojené se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu. 
Umístění hasicích přístrojů nesmí bránit evakuaci z objektu ohroženého požárem nebo ji 
jinak ztěžovat. Taktéž není vhodné umísťovat hasící přístroje v tmavých a úzkých 
prostorech. 
Hasicí přístroje se nesmí vystavit sálavému teplu ani přímému slunečnímu záření, které 
by mohlo způsobit zvýšení tepla nad povolenou teplotu uvedenou výrobcem. 
 
14. Příjezdy, přístupy, nástupní plochy a zásahové cesty – 
ČSN 73 0802 
Přístupové komunikace 
Podle čl. 12.2.1 a čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 musí vést k objektu přístupová komunikace 
(odolná na zátěž nápravou 100 kN) umožňující příjezd požárních vozidel široká 
nejméně 3 m alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se 
předpokládá vedení protipožárního zásahu. 
Podle čl. 12.2.2 se za přístupovou komunikaci považuje nejméně jednopruhová silniční 
komunikace (viz ČSN 73 6100) se šířkou vozovky nejméně 3,00 m - vyhovuje. 
 
Nástupní plochy 
Podle čl. 12.4.4 se u objektu nemusí zřídit nástupní plocha (h<12m). 
 
Vnitřní zásahové cesty 
Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny v souladu s čl. 12.5.1 (nepředpokládá se 
vedení zásahu ve výšce nad 22,5 m).  
 
15. Vnější zásahové cesty 
Vnější zásahové cesty dle ČSN 73 0802 čl. 12.6.1 a 12.6.2a) nemusí být zřízeny – na 
střechu objektu je přístup výlezem z posledního NP popř. z terasy v úrovni 3.NP. 
 
16. Výstražné a bezpečnostní značky 
V objektu budou označeny všechny hlavní uzávěry energií a přístupy k nim, vnitřní 
požární hydranty, elektrorozvaděče – konkrétně, kde je Total Stop. 
Na elektrorozvaděčích bude upozornění “Nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji”. 
Únikové cesty budou trvale volné, přístupy k hlavním uzávěrům energií, k vnitřním 
odběrním místům požární vody a k přenosným hasicím přístrojům budou trvale volné. 
Dveře, vedoucí na volné prostranství, budou označeny značkou popř. nápisem “nouzový 
východ” podle ČSN ISO 3864. 
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17. Závěr 
 
Objekt S vyhovuje veškerým požadavkům kladeným na požární bezpečnost. U kolaudace budou 
vyžadovány tyto doklady:  
 
certifikáty  
protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárně technická vlastnost) 
prohlášení o shodě 
doklady o oprávnění k realizaci 
doklady potvrzující správnost a kvalitu provedené práce  
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Věc:  Cenová nabídka na zhotovení díla „Bytový dům Nové Pitkovice  S“  
Bytový dům 
 
1. Hlavní body cenové nabídky 
1.1. ZADAVATEL: 
 
Název: CENTRAL GROUP a.s. 









Název: XY s.r.o. 





Kontaktní osoba: ing. Karel Červený 
Email: jan.novak@xy.cz  
Telefon: +420222222222 
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: ing. Jiří Novotný 
Podpis oprávněné osoby  
 ……………………….. 
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1.3.  NABÍDKOVÁ CENA 
 
 Rozsah cenové nabídky je vymezen podle zadavatelem předané zadávací 
dokumentace v rozsahu oceněného výkazu výměr včetně jednotkových cen – hrubá 
stavba včetně statické části. 
 
Celkem bez DPH 21 256465 Kč 
DPH 14%   2 212565 Kč 
Celkem včetně DPH 24 232371 Kč 
 




Celková dobra realizace 14 měsíců od zahájení prací. 
 
1.5. ZÁRUČNÍ DOBA 
 Zhotovitel nabízí 60 měsíční záruční dobu. 
 
1.6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Stavební dílo bude placeno zadavatelem formou měsíčních faktur, vystavených 
zhotovitelem na základě skutečných provedených prací a dodávek. 
2. Součástí faktur bude soupis provedených prací a případného změnového listu. 
Soupisy potvrzených prací budou odsouhlaseny a potvrzeny TDI. 
3.  Splatnost faktur je 30 dní od doručení. 
4.   Faktury budou obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle 
  § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5.   10% ze sjednané ceny díla činí zádržné. Objednatelem bude zaplaceno v konečné  
      faktuře po odstranění případných vada nedodělků zjištěných v předávacím řízení. 
 
1.7.  ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ 
dle § 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
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Čestně prohlašuji, že jako uchazeč výše uvedené veřejné zakázky, jsme vázání celým 
obsahem této předložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
 
1.8. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY 
 
 Hlavní zodpovědnou osobou za vedení stavby bude hlavní stavbyvedoucí, ten 
bude zodpovědný za vedení jednotlivých stavbyvedoucích, dodržení kvality a termínů a 
celkově za průběh výstavby dle SOD s investorem. Na neustálý průběh výstavby bude 
dohlížet stavbyvedoucí. Pro stavbu bude dále k dispozice rozpočtář a přípravář, kteří 
zajistí cenu stavby dle předané dokumentace a i zpracování všech případných změn. 
 
1.9. DOKLADY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 
 
 Doklady jsou přiloženy v příloze č. 2 
 
1.10. ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 
 
 Firma XY JE držitelem certifikátu  ČSN EN ISO 9001:2001, zabývající se 
systémem managementu jakosti. Dále se firma zavazuje dodržet nejvyšší kvalitu stavby, 





• Č. 1 - Rozpočet 
• Č. 2 - Smlouva o dílo 
• Č. 3 - Doklady o odborné způsobilosti 
• Č. 4 - Certifikát jakosti 
• Č. 5 - Informace o stavební firmě 
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 V případě vyhrání této zakázky slibujeme korektní přístup a solidní jednání. 
Děkujeme za možnost zúčastnit se tohoto výběrové řízení. 
 
  
       …………………………………… 
        Ing. Jan Novotný 
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2.2. PŘÍLOHA č.2. SMLOUVA O DÍLO 
 
 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
Bc. Jan Kolář 172 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
2.2.1. Smluvní strany 
 
 
2.2.1.1 Zhotovitel: XY s.r.o. 





Kontaktní osoba: ing. Jan Novotný 
Email: jan.novotný@xy.cz  
Telefon: +420222222222 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: ing. Jiří Novotný 
 
 
2.2.1.2 Objednatel: CENTRAL GROUP a.s. 





Osoba oprávněná jednat za zadavatele: ing. Petr Novák 
 
2.2.2. Základní údaje o díle 
 
Stavba:    „Nové Pitkovice objekt S“ 
Místo:     Pitkovice, Praha 22 
Generální projektant:   Ing. Petr Nový 
Technický dozor investora:  Ing. Petr Novák 
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2.2.3.  Předmět smlouvy 
 
2.2.3.1.  Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za 
provedení díla tohoto určení: ,,Bytový dům Nové Pitkovice objekt S“ v rozsahu daném 
zadávací dokumentací objednatele. 
2.2.3.2.  Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, 
které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a 
nedodělky. Změny objemu prací automaticky prodlužují realizační termíny. 
3.3.   Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby 
požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům. 
 
2.2.4. Termíny plnění 
 
2.2.4.1.  Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 
            -    zahájení prací  4.3. 2013 
            -    ukončení prací 11.7.2014 
            Splnění termínů plnění závisí na řádné a včasné součinnosti objednatele 
vyplývající z ustanovení této smlouvy.  
2.2.4.2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech 
dokladů pro provedení díla v termínu: 
       - ihned po nabytí platnosti stavebního povolení 
2.2.4.3.   Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména: 
        - včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby 
        - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby dle platných ČSN 
        - zajištěním součinnosti objednatele a včasným předáním bezzávadných podkladů 
a projektů 
 
2.2.4.4.  Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech: 
       - pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 2.2.1.2. 
       - zjištěním některé skutečnosti rozhodné pro změnu termínu uvedené v bodu  
 2.2.1.3.   
 
2.2.4.5.  Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby: 
         - Termín dokončení stavby se posune o počet dnů: 
             - o které bylo předáno zhotoviteli staveniště později 
             - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele 
             - vlivu klimatických podmínek a ostatních prodlev evidovaných ve stavebním 
deníku-viz bod 2.2.1.3. smlouvy 
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
Bc. Jan Kolář 174 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
             - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky 
 
2.2.5. Věci nutné k provedení díla 
 
2.2.5.1.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci 
v těchto termínech: 
 - staveniště prosto práv třetích osob 
 - pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy včetně stavebního povolení nejpozději 
do termínu předání staveniště 
Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít 
 
2.2.6. Cena za dílo 
 
2.2.6.1.  Smluvní strany se dohodli na následujícím způsobu určení ceny díla: 
       cena je stanovena na základě: 
        - soutěžní nabídky firmy XY s.r.o.  
2.2.6.2.  Celková smluvní cena je stanovena ve výši: 
 
                     Cena za objekt 
 Objekt S  Bytový dům Nové Pitkovice 
 Celková cena bez DPH: 21256465,10Kč 
 DPH:   2975905,11Kč 
 Včetně DPH:                                                 24232370,21Kč 
 
Slovy: Dvacetjedmilionůdvěstěpadesátšestisísčtyřistašedesátpětkorun českých a 10hal 
bez DPH 14 % 
Cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle zadání objednatele a nabídky zhotovitele. 
Cena na rozsah zadávací dokumentace je konečná-nelze ji překročit. 
Podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu dle ZD jsou zpracovány 
v odstavci 2.2.4.4. 
 
2.2.6.3.  Tato cena je pro daný rozsah prací a dobu realizace považována za cenu 
nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
dokončením díla včetně všech rizik a vlivů působících během provádění díla. 
 
2.2.6.4  Ke změně ceny může dojít zejména v těchto případech: 
            - rozšíření předmětu plnění nebo změn, které nebyly uvedeny v zadávací 
dokumentaci ani v nabídce uchazeče, po projednání a odsouhlasení se zadavatelem 
           - provedení víceprací požadovaných objednatelem 
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           - při změně předmětu prací, dodacích a zadávacích podmínek 
           - v případě provedení účelně vynaložených prací nezbytných pro splnění závazků 
ze smlouvy o dílo, které nebyly do ceny zahrnuty 
 
2.2.6.5.  Změna rozsahu a ceny díla z důvodů uvedených v odst. 2.2.4.3. musí být 
odsouhlasena objednatelem a je předmětem dodatku smlouvy o dílo. Bez odsouhlasení 
oběma stranami není zhotovitel oprávněn změny realizovat, doba prodlení automaticky 
prodlužuje termíny realizace včetně penalizovaných termínů. 
 
2.2.7. Platební podmínky 
 
2.2.7.1.  Zhotovitel bude fakturovat objednateli skutečně provedené výkony na 
základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného TDI v měsíčních fakturách a konečnou 
fakturou vystavenou po předání dokončeného díla. Objednatel se zavazuje proplatit 
zhotoviteli daňový doklad do 30 dnů po obdržení. Fakturovat se budou skutečně 
provedené práce a skutečné množství použitého materiálu. Bank. Záruka platná po dobu 
celé záruční lhůty ve výši 10 % z hodnoty díla bude předložena při předání díla 
závěrečnou fakturou. 
2.2.7.2.  Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba 
splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu 
objednateli. 
2.2.7.3.   Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je 
v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně. 
 
2.2.8. Způsob provádění díla 
 
2.2.8.1.  Způsob provádění díla se řídí ustanovením §550 a násl. obchod. 
zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu 
s jakostí požadovanou objednatelem, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. 
2.2.8.2.  Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, 
zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrností podmínky na 
staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. 
2.2.8.3.  Budou-li zhotovitelem zjištěny vady předaných dokladů a nemůže-li 
objednatel odstranit bezprostředně po jejich oznámení, bude sjednána lhůta pro jejich 
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odstranění, postup prací do doby odstranění závad a vliv závad na dílčí a konečné 
termíny plnění. Z tohoto jednání pořízený zápis bude stvrzen podpisem oprávněnými 
osobami a bude podkladem pro vyhotovení dodatků smlouvy o dílo. Nedojde-li 
k dohodě o změně smlouvy má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. 
2.2.8.4.  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně 
může být zápis proveden následující den. 
 
2.2.8.5.  Mimo stavby vedoucí může provádět záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné 
státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele, zhotovitelů a financující pobočky 
banky. 
2.2.8.6.  Jestliže stavby vedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Po svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 
2.2.8.7.  Stavby vedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele 
denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis 
stavebního děníku. 
2.2.8.8.  Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho 
průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodlené upozornit zápisem do stavebního 
deníku. 
2.2.8.9  Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl.2.2.2. 
této smlouvy. 
2.2.8.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na 
prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit 




2.2.9.1.  Objednatel předá zhotoviteli stanoviště pro provedení díla prosté práv 
třetích osob v termínech dle čl. 2.2.5 této smlouvy. 
2.2.9.2.  Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti 
s užíváním veřejných ploch. 
2.2.9.3.  Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena na vybudování, 
úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace je součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 
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2.2.10. Spolupůsobení objednatele 
 
2.2.10.1.  Objednatel se zavazuje že umožní zhotoviteli provádět stavební a 
montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně 
v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu. 
2.2.10.2.  Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště. 
2.2.10.3.  Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby. 
 
2.2.11. Odevzdání a převzetí díla  
 
11.1.   Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě 
smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, 
odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a 
nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách 
k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, 
datum skončení přejímacího řízení apod. 
11.2.   Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. 
Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění. 
11.3. Převzetí a zaplacení díla přechází na objednatele jeho vlastnictví. 
 
2.2.12.  Reklamace 
 
2.2.12.1 Postup při reklamaci: 
 - reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednavatel písemně u 
zhotovitele, který je povinen do 24 hodin dostavit se na místo plnění a dohodnout se na 
bezodkladném zahájení odstranění vad bránící provozu a ostatních vad nejpozději do 10 
dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu 
 - termín odstranění bude dohodnut písemnou formou 
 - zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a 
sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno: 
  - datum prohlídky 
  - datum zjištění závady 
  - rozsah závady či poškození díla 
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 
  - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na  
  objednatele 
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  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu 
v rámci záruční lhůty 
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele 
 
         Reklamace nebude uznána pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zviněním. 
V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze 
smluvní strany. I když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel 
provede opravu závady, ale na náklady objednatele. 
 
2.2.12.2.  Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o 
staveništi ani za škody vyplývajících z vady nebo neúplnosti projektu. 
 
2.2.13. Záruční lhůta 
 
2.2.13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu od data řádného předání stavby 
objednateli v délce: 
  - 60 měsíců 
 
2.2.14. Smluvní pokuta 
 
2.2.14.1.  Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků 
z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty: 
 - jestliže zhotovitel nedokončí dílo v termínu podle odstavce 4 čl.4.1. této 
smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý den prodlení. Zhotovitel 
však není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost splnit následkem 
okolností, vzniklých na straně objednatele 
 - pokud zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu z ,,protokol o předání a převzetí 
díla“ v dohodnutých lhůtách, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za 
každou vadu a den prodlení 
 - pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v rámci 
záruční doby, uhradí odběrateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každou vadu a den 
prodlení 
 - při prodlení s placením daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
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2.2.15. Jiná ujednání 
 
2.215.1.  Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při 
realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění 
příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný 
dodatek smlouvy. Veškeré vzniklé časové prodlevy automaticky posouvají realizační 
termíny. 
2.2.15.2.  Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro 
objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na 
základě dohody smluvních stran. 
2.2.15.3.  Dohoda o provedení víceprací se uzavírá dodatkem k této smlouvě a 
zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, 
nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy. Fakturováno bude skutečné 
množství provedených prací. 
2.2.15.4.  Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou: 
 - nabídka zhotovitele a položkový rozpočet 
2.2.15.5.  Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy 
mohou vystavovat obě smluvní strany 
2.2.15.6  Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá 
ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení. 
2.2.15.7  Smluvní strany se dohodli, že v případě rozporu rozhodne o právu 
obchodní soud příslušný místu navrhovatele 
2.2.15.8.  Pokud tato smlouva nestanová jinak, platí ustanovení Obchodního a 
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 Objednatel:  Zhotovitel 
 
 
      ………………….……………                           …………………………….. 
  Ing. Petr Novák Ing. Jan Novotný 
        z plné moci 
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      Výpis  
    z obchodního rejstříku vedeného  
     Krajským soudem v Brně 
     Oddíl C, vložka 4444 
 
Datum zápisu:  10.10 2005 
 
Obchodní firma:  XY s.r.o. 
 
Sídlo:   Brno, Burianovo náměstí 5, okres Brno-město, PSČ 616 00 
 
Identifikační číslo: 444 44 444 
 




- Projektová činnost ve stavebnictví 
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
- Zemní práce a terénní úpravy 




Jednatel: Ing. Jan Novotný, r.č. 780925/4648 bytem  
   Čajkovského 1791/42, okres Brno  - město 
  Den vzniku funkce: 4.6.2005 
  
Ing. Jiří Novák narozen 800415/121180  
bytem Brožíkova 6, okres Brno  - město 
Den vzniku funkce: 28.8.2010 
     
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
Bc. Jan Kolář 183 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
 




Ing. Jan Novotný, r.č. 780925/4648 bytem  
Čajkovského 1791/42, okres Brno  - město 
Vklad: 300 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podíl 100 %  
 
Ostatní skutečnosti: 
Způsob založení: Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným 






-----------------------------Správnost tohoto výpisu se potvrzuje --------------------------------
------- 
     Krajský úřad v Brně 
Datum: 1.1. 2009 
Číslo výpisu: 11111/11111 
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POTVRZENÍ 
 
 Potvrzujeme na vlastní žádost žadatele, 
 
 Že společnost: 
 
Název:  XY 
Adresa:  Burianovo náměstí 5, 616 Brno 
IČO:   33333333 
 
nemá ke dni 5.5.2010 evidován splatný nedoplatek pojistného a penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vůči MSSZ Brno 
 
 
    MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO  
     ZABEZPEČENÍ  
                     Brno , Veveří 5 
      -156-   Petr Červený 
         Vedoucí oddělení účtáren 
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Jednatelé stavební společnosti XY se sídlem Burianovo náměstí 20, Brno 
  
Ing. Jan Novotný narozen 20.9.1978 bytem Čajkovského 1791/42, Brno  
   Jednatel společnosti 
  
Ing. Jiří Novák narozen 15.4. 1980 bytem Brožíkova 6, Brno 
    Jednatel společnosti 
 
Prohlašují na svou čest, že 
My níže podepsaní čestně prohlašujeme, že dodavatel XY. s.r.o. splňuje základní 
kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a to 
v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:  
 
a) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na 
zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání 
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, 
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu  
b) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle 
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu  
c) nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele nenaplnil 
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou  podplácení podle zvláštního 
právního předpisu; 
d) vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 
e) dodavatel není v likvidaci; 
f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky  
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g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní 
pojištění; 
h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 
i) dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele 
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo 























V……………………., dne …………………….. 
 
 
      ____________________________ 
     Razítko a podpis oprávněné  
              osoby dodavatele 
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Politika jakosti  
 
Naše společnost, XY si klade za cíl udržet kvalitu jakosti na nejvyšší úrovni.  
Pro XY je prioritní spokojenost zákazníka, zajištění maximální kvality staveb 
s požadavkem na nejvyšší živnost staveb při minimálních vlivu dopadu staveb na 
ekologii. Vedení společnosti bude nadále prosazovat zajištění maximálního plnění, 
vyplývající ze vztahů vyplývajících z dohod se zákazníkem. Společnost bude nadále 
usilovně zlepšovat svou image mezi veřejností, zejména svým přístupem k zákazníkům. 
 
XY s.r.o. se zavazuje plnit tyto zásady jakosti: 
 
1. Provádění staveb bez závad, při zjištěných chybách během výstavby, závadu 
ihned odstranit 
2. Firma bude sledovat moderní trendy ve výstavbě a aplikovat je na jejich stavbách 
3. Školení zaměstnanců k zachycení těchto trendů. 
4. Zaměstnanci musí být finančně motivování. V případě úspěchů firmy, 
zaměstnancům budou vypláceny finanční prémie „dle zásluh“. 
5. Firma a její zaměstnanci se musí řídit heslem „Náš zákazník, náš pán“ 
6. Sledováním nákladů a jejich vyhodnocováním se snažímeo zvětšování prosperity 
firmy. 
7. Maximální kultura firmy. Zaměstnanci bez ohledu na jejich postavení musí 
respektovat jeden druhého.  
8. Snaha o bezproblémové vztahy na pracovišti. „utužování“ pracovních vztahů na 
společných akcích, pořádaných firmou. 
9. Zaměstnanci a jejich vedení se snaží svým přístupem dělat pozitivní reklamu 
firmě. 
10. Využití informačních technologiíí pro zefektivnění provádění staveb a tím jejich 
zlevnění. 
11. Férové jednání při získávání zakázek, nulová tolerance „nekalých“ praktik. 
12. Udržení pozice na trhu a maximální snaha o růst firmy. 
 
  
vypracoval:                                          Podpis ……………………. 
     
schválil:                                          Podpis ……………………. 
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2.5. PŘÍLOHA č.5. INFORMACE O  
 SPOLEČNOSTI 
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 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 
 
Název: XY s.r.o. 
Sídlo: Burianovo náměstí 5, Brno 61600 
Obchodní rejstřík:  Krajský obchodní soud v Brně, 
  oddíl C,vložka 4444 
Datum vzniku: 5.5.1998  
IČO: 44444444 
DIČ: 222-2222222222 
Základní jmění: 1.000.000,- Kč 
Vlastní jmění: 15.000.000,- Kč 
 
Členové statutárních orgánů: 
Jednatel a ředitel společnosti: Ing. Jan Novotný 
Jednatel: Ing. Jiří Novák 
Oprávněná osoba pro nabídkové řízení: ing. Jiří Novotný 
Telefon : 544444444 
Fax: 544444444 
Email: xz@xz.cz 
Internetové stránky: www.xy.cz 
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1.1. PŘÍLOHA č.6. REFERENCE 
  
Diplomová práce Nové Pitkovice Bytový dům T + S 
Bc. Jan Kolář 194 ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
  A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
    
 K-Develop  
 Rosického náměstí 3 
 Brno 61600 
 
 
 Firma XY 
 Burianovo náměstí 20 
  Brno, 616000 
     
  
Věc:   Referenční doporučení na výstavbu  




Tímto chceme poděkovat firmě XY za velmi kvalitně provedenou výstavbu bytového 
domu Brožíkova v Brně. Stavba proběhla v roce 2009-2010. Stavba se obešla bez 
výrazných problémů, předání díla  proběhlo s 14 denním předstihem. Rozpočet byl plně 
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Státní ústav památkové péče 
 
 Firma XY 
 Burianovo náměstí 20 
  Brno, 616000 
      
   Referenční list zakázky 
 
Název:  rekonstrukce Vily Tugenhat 
 
Zhotovitel:  Firma YY 
 






Firma XY prováděla v roce 2008-2010 rekonstrukci vily Tugenhad. Vzhledem 
k umístění zmíněné stavby v seznamu UNESCO a její nesmírné historické hodnoty bylo 
třeba stavbu provádět s nejvyšší pečlivostí. Firma se rekonstrukce zhostila velni dobře, 
byly dodrženy všechny časové termíny a schválený rozpočet. Všechny práce byly 
provedeny bez závad, případné problémy při rekonstrukci byly ihned řešeny kreativně, 
zde musíme také poděkovat stavbyvedoucímí Ing. Karlu Novotnému za příkladný 
přístup a hladký průběh výstavby.  
 
       Datum:    ……………… 
 
       Jméno: ……………… 
 
       Podpis: ……………… 
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Závěr: 
 
V diplomové práci byl řešen stavebně technologický projekt pro výstavbu 
bytového domu S a T. Byl navrhnut staveništní provoz a vypracován projekt zařízení 
staveniště. Pro celou výstavbu byla řešena studie hlavních technologických etap a 
navrhnuty hlavní stavební stroje a mechanismy. Časový plán byl vypracován v 
programu Ms project. Dále byl zpracován technologický předpis pro plochou střechu a 
zateplení. Pro tyto činnosti byl zpracován kontrolní a zkušební plán. 
Díky diplomové práci jsem si ucelil přehled a ujasnil souvislosti o činnostech 
týkající se přípravy a realizace stavby. Dále jsem si také prohloubil znalosti požární 
bezpečnosti a udělal přehled ohledně podávání nabídek ve veřejné soutěži.  
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- Kutnar – ploché střechy, Skladby a detaily, 2011 
- Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia; 
nakladatelství VUT 
- Brno 2005 
- Lízal, P. Technologie staveb 2 M04 - Hydroizolace na stavbách, Brno: VUT, 
2005 
- Lízal, P. Technologie staveb 1 – M08 - Technologie provádění střešních  
plášťů, Brno: VUT, 2005 
- Dočkal, K. Management kvality staveb – Podklady pro zpracování KZP svislé a 
vodorovné konstrukce, Brno 2009 
- Dočkal, K. Technologie provádění betonových a železobetonových konstrukcí, 
Brno 2005 













- Zákon č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- zákon č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Seznam použitých zdrojů 
 
ČOV  čistírna odpadních vod 
BOZ  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PD  projektová dokumentace 
ŽB  železobeton 
VN  vysoké napětí 
NN  nízké napětí 
PD  projektová dokumentace 
ZS  zařízení staveniště 
HRN  hlavní rozpočtové náklady 
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
AD  autorský dozor 
DN  jmenovitý průměr 
Parc. č. parcelní číslo 
k. ú.  Katastrální území 
SD  stavební deník 
KZP   kontrolní a zkušební plán 
SO  stavební objekt 
M  měření 
TDI   techniký dozor investora   
OP  odborná prohlídka 
G  geodet 
L  laboratoř 
C  certifikát 
HSV  stavbyvedoucí 
PSV  mistr 
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Seznam příloh: 
 
- Výkres č. 1. Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu  
- Výkres č. 2. Koordinační situace 
- Výkres č. 3. Podrobná dopravní situace 
- Výkres č. 4. Požárně bezpečnostní řešení 1.NP 
- Výkres č. 5. Požárně bezpečnostní řešení 2.NP 
- Výkres č. 6. Požárně bezpečnostní řešení 3.NP 
- Výkres č. 7. Požárně bezpečnostní řešení 4.NP 
- Výkres č. 8. Časový plán hlavního stavebního objetku 
- Výkres č. 9. Objektový časový a finanční plán stavby 
- Výkres č. 10. Objektové nasazení pracovníků 
 
